





Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW

Principales logros del Plan de Mantenimiento del SGC al Trimestre II de 2023









Avance del Plan de Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del PNAEQW – al Trimestre II

El "Plan Anual de Desarrollo del SGC", ha definido actividades para los ocho (08) **Objetivos de la Calidad.**

En dicho Plan se ha registrado ciento treinta idos (132) productos; y al segundo semestre se tenía previsto el desarrollo de cincuentaiocho (58) productos como meta.

Del seguimiento realizado al segundo trimestre del año 2023, se evidencia el cumplimiento del 93%, que dan cuenta de un avance anual del 40%.

Cuadro N° 01: Avance del Plan Anual de Desarrollo del SGC del PNAEQW 2023

	Programación		Ejecu <mark>ción</mark>		
Objetivos de Calidad/ Actividad	Meta Anual Productos	Meta al Segundo Trimestre	Cumplimiento al Segundo Trimestre	% de Cumplimiento al Segundo Trimestre	% de Avance Anual
Actividad A.0.1/ A.0.2	4	2	2	100%	50%
Objetivo de Calidad 1	23	7	7	100%	30%
Objetivo de Calidad 2	10	9	8	89%	80%
Objetivo de Calidad 3	26	8	4	50%	15%
Objetivo de Calidad 4	19	17	17	100%	89%
Objetivo de Calidad 5	7	2	2	100%	29%
Objetivo de Calidad 6	10	3	3	100%	30%
Objetivo de Calidad 7	26	10	10	100%	38%
Objetivo de Calidad 8	7	-	-	-	-
Total	132	58	53	93%	40%

Elaborado por: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización










Sistema de Gestión de la Calidad

- 1. 01 "Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW 2023".
- 2. 01 Informe de Seguimiento del "Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW 2023".
- 3. 09 Unidades priorizadas para incorporarse en el alcance del SGC (UT Cajamarca 1, UT Cajamarca 2, UT Tacna, UT Apurímac, UT Amazonas, UT Ancash 1, UT Ancash 2, UT Ica y UT Ayacucho).
- 4. 03 reportes de asistencias técnicas realizadas a las unidades territoriales priorizadas en temas relacionados a la gestión de riesgos de procesos y auditoría interna.
- 5. 04 informes de seguimiento del estado de las liberaciones, desde marzo 2023.
- 6. 03 informes de la supervisión del cumplimiento de los plazos establecidos en los protocolos de pago 2023, desde abril 2023.
- 7. 20 unidades orgánicas cuentan con sus matrices de riesgo y planes de tratamiento validadas y aprobadas.

Principales logros del Plan de Mantenimiento del SGC del PNAEQW al Trimestre II



Elaborado por: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización