

## Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07277750
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ALJOVIN GAZZANI LUCIA CAYETANA
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	28/07/2017
Fecha de presentación:	07/08/2017 06:48:52 p.m.

## Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	ÑÁÑEZ ALDAZ LUIS HUMBERTO	DNI	10264827	17/04/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	APOLONI QUISPE JORGE ANTONIO	DNI	32922578	01/09/2016	3, 4 y 5
3	PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	SALAZAR FUENTES BEATRIZ DANIELA	DNI	41560646	04/01/2017	3, 4 y 5
4	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA	FAJARDO PEREZ VARGAS CARLA PATRICIA MILAGROS	DNI	09751310	03/04/2017	3, 4 y 5
5	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS	MUÑOZ MARTINEZ YURI BERNARDO	DNI	07203892	02/02/2017	3, 4 y 5
6	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	CONTRERAS KRUMBACH CRISTIAN SANTIAGO	DNI	07866624	01/08/2014	3, 4 y 5
7	PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	MOSCO SO FLORES JORGE RICARDO FRANCISCO	DNI	43740737	26/05/2017	3, 4 y 5

## Comentarios (2):

### Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, CREADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 032-2015-MIDIS, APROBÓ, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 001-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016, EL MODELO CONCEPTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. POSTERIORMENTE, A TRAVÉS DE OFICIO N° 190-2016-MIDIS-SG-OGPPM, SE SOLICITÓ FORMALMENTE AL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN LOS LINEAMIENTOS PARA DESPLEGAR DICHO PROCESO, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA Y DETALLE DEL CONTENIDO QUE DEBERÍA EXHIBIR CADA SECCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL - PESEM Y DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI, CONSIDERANDO EL NUEVO ENFOQUE DE PLANEAMIENTO DISEÑADO POR TAL ENTE RECTOR. CEPLAN DIO RESPUESTA AL MENCIONADO REQUERIMIENTO CON OFICIO N° 467-2016-CEPLAN-DNCP, EN EL QUE HIZO REFERENCIA A LA ESTRUCTURA SEÑALADA EN LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN, ELLO DIFERÍA DEL NUEVO ENFOQUE DE PLANEAMIENTO EXPUESTO POR CEPLAN EN EL TALLER DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016. POR TANTO, SE SOLICITARON Y EFECTUARON MÚLTIPLES REUNIONES CON REPRESENTANTES DE DICHO ENTE RECTOR, EN LAS CUALES SE EVIDENCIÓ QUE SE ENCONTRABA EN PROCESO LA DEFINICIÓN DE UNA POSICIÓN INSTITUCIONAL DE CEPLAN RESPECTO A LAS ETAPAS PARA DESARROLLAR LA FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO Y LA FASE ESTRATÉGICA, POR LO CUAL, A TRAVÉS DE LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DE LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN, SE DEROGA EL MENCIONADO MARCO NORMATIVO PARA LA FORMULACIÓN PESEM. PESE A ELLO, EL MIDIS, HA VENIDO COORDINADO CON REPRESENTANTES CEPLAN, LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA MÍNIMA QUE DEBERÁ CONTENER EL PESEM, LA MISMA QUE SE INDICÓ SERÍA OFICIALIZADA PRONTAMENTE, EN VIRTUD A LA CUAL SE VIENE IMPULSANDO LA FORMULACIÓN DEL PESEM 2017-2021. PARALELAMENTE, SE VIENE TRABAJANDO CON EL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN SOCIAL, A CARGO DE LA ACTUALIZACIÓN LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, EL MODELO CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LAS NUEVAS ORIENTACIONES EN LA GESTIÓN.</p>
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fase prospectiva  <input type="checkbox"/> Fase estratégica  <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>		

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	NO SE HABILITA CAMPO PARA EL LLENADO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN PEI APROBADO.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 300-2016-MIDIS	Fecha de aprobación:	22/12/2016	Comentarios:	EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) FUE REFORMULADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y 28 DE JULIO DE 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 107-2017-MIDIS .

## Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

## Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

## **FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

### **Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

### **Comentarios:**

MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 33-2017-CEPLAN/PCD DE FECHA 02. JUNIO.2017, EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CEPLAN, APRUEBA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, LA CUAL CONTIENE LAS ORIENTACIONES POR PARTE DEL ENTE RECTOR EN LA MATERIA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y PLANES OPERATIVOS. AL RESPECTO, ES PRECISO INDICAR QUE, EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, PROCESO QUE AÚN NO HA SIDO CULMINADO. DICHO DOCUMENTO CONTIENE LA ORIENTACIÓN DEL SECTOR, CON EL CUAL SE PODRÁ DESPLEGAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM) Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	1	19	0	225	260	0	20	240	105	10694341.39	0	7875297.67	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	231	2	2	287	297	181	8	111	9	234845274.44	223889308.58	3670487.02	0	0	0	0

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS: NO APLICA

#### Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(L)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	374	372	3738129.33	3525835.45
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	7552	7083	27863831.10	25293503.61
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	7	7	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	7	8	100700	100120
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	197646.72	229446.59
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	697	1000	5351113.87	5408477.83
Locación de servicios	8	6	23450	28500
Otros	79	15	647089	252750

#### Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

#### Comentarios:

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL: EN EL RUBRO OTROS, SE ESTÁ INCORPORANDO COMO PARTE DE LA SEDE CENTRAL DEL MIDIS LO SIGUIENTE: 1). PERSONAL QUE LABORA EN EL MARCO DE LA LEY N° 29806, PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO, CUYA EJECUCIÓN DEL GASTO ES ASUMIDA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (AL IGUAL QUE OCURRE EN EL CASO DEL FONDO DE APOYO GERENCIAL). 2). CONSULTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8222-PE APOYO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (TAL SOCIAL, BANCO MUNDIAL); CUYA EJECUCIÓN DEL GASTO ES ASUMIDA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 3) CONSULTORES CONTRATADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MIDIS - PNUD N 0069444.

POR OTRO LADO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO, DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE LLENADO DE DICHO FORMATO, SE CONSIGNÓ EL MES ANTERIOR AL MES DE LA FECHA DE INICIO DEL PERÍODO REPORTADO (DICIEMBRE 2016) Y AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (JUNIO 2017).

ASIMISMO, EN EL MES DE ABRIL SE TRANSFIRIÓ EL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO AL MIDIS, POR LO TANTO, NO SE CONSIGNA INFORMACIÓN AL INICIO DEL PERIODO. EN MES DE ABRIL EL NUMERO DE PERSONAL QUE LABORA BAJO EL REGIMEN CAS ES DE 255 Y 457 ORDENES DE SERVICIO.

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS: LA INFORMACIÓN DEL PERIODO REPORTADO ES , TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N 012-2016-MIDIS , MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS CREADO POR DECRETO SUPREMO N° 016-2013-VIVIENDA, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO AL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207054	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA COMUNIDAD DE PAMPACANCHA LAJAS-CHOTA-CAJAMARCA	15/03/2012	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	997211	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	15/03/2012	15/03/2013	INVERSIÓN	NO	26/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	13	997211.13	997211.13			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207483	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. LA COLPA CHALAMARCA-CHOTA-CAJAMARCA	15/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	728395	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	15/03/2012	15/03/2013	INVERSIÓN	NO	29/09/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	56	56	56	178110.37	178110.37			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208164	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. DE TUNAC HUANCARUMI SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	15/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	680405	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	04/02/2016	03/02/2017	INVERSIÓN	NO	04/02/2016	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	27	100	77	679798.24	679798.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208401	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. HUAYLLABAMBA CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	16/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	756996	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	24/05/2016	24/05/2017	INVERSIÓN	NO	24/05/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	65	100	75	754752.15	754752.15			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208762	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. LAHUA LAHUA TINTA - CANCHIS - CUSCO	19/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	752663	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	23/05/2016	23/05/2017	INVERSIÓN	NO	23/05/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	32	100	73	724094.86	724094.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209727	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHOCLOCOCHA POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	30/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393451	642532	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/04/2016	22/04/2017	INVERSIÓN	NO	22/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	15	75	27	642531.65	642531.65			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209967	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. HUAJINTAY HUACHOS- CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	30/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392282	742613	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	25/02/2016	24/02/2017	INVERSIÓN	NO	25/02/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	35	100	72	701414.63	701414.63			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213224	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. PAMPAS DEL CARMEN-LLATA- HUAMALIES-HUANUCO	27/04/2012	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392752	848696	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	27/04/2012	27/04/2013	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	52	100	52	828383.29	828383.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215475	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL PREDIO HUANCAYLLO LA QUIÑA- C.C.CANGALLI PICHACANI NUÑO-A-MELGAR-PUNO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393417	1135709	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	01/06/2016	01/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	28	100	64	1100043.88	1100043.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215479	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHACUAPAMPA - C.C. JUAN VELASCO ALVARADO POMABAMBA-POMABAMBA-ANCASH	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394129	710122	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	18/05/2012	18/05/2013	INVERSIÓN	NO	04/01/2013	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80	80	80	317480.66	317480.66			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215534	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN SHAQUEK - C.C. HUAYLLAPAMPA HUAYLLAPAMPA-RECUAY-ANCASH	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393702	744480	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/12/2015	30/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	28	75	46	744480	744480			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215535	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR SHULUSH - C.C TICLLOS TICLLOS-BOLOGNESI-ANCASH	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393939	700110	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	04/02/2016	03/02/2017	INVERSIÓN	NO	04/02/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	0	700110.36	700110.36			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215567	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR QUELLU COCHA ¿ C.C. CHALLHUALLA ¿ LUCANAS ¿ LUCANAS - AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392704	673287	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	18/05/2012	18/05/2013	INVERSIÓN	NO	15/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	36	36	36	240518.11	240518.11			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
216395	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL PREDIO SONCCOTA - C.C. SANTA CRUZ DE COCHUPUJIO NAHUÑA AYAVIRI ¿ MELGAR - PUNO	24/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394357	708849	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	24/05/2016	24/05/2017	INVERSIÓN	NO	24/05/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	41	100	72	642026.13	642026.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217800	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CENTRAL CCALLA SAN JUAN DE SALINAS-AZANGARO-PUNO	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392913	782997	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	07/06/2012	07/06/2013	INVERSIÓN	NO	18/12/2012	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	72	72	72	254833.51	254833.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217936	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MARCANI CAYARANI-CONDESUYOS-AREQUIPA	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	391754	354569	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	07/06/2012	07/06/2012	INVERSIÓN	NO	17/11/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	24	24	24	313918.80	313918.80			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217941	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. UMACHULCO CAYARANI-CONDESUYOS-AREQUIPA	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	391944	541283	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	19/07/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	75	100	77	541282.74	541282.74			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
224637	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN SULLCANACA SANTA ROSA-MAZOCRUZ - EL COLLAO - PUNO	23/07/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392219	843911	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	23/07/2012	23/07/2013	INVERSIÓN	NO	07/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	38	50	38	916483.36	916483.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232849	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JERCCO PUCRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	18/09/2012	ELEVAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA	1173544	1279715	VARIACIÓN EN EL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO, DE LA ZONA LÍMITROFE DE JERCCO PUCRO A LA ZONA DE SAYACCMAC HAY DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE SACRACA.	18/09/2012	05/02/2016	INVERSIÓN	NO	19/09/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	3572.62	3572.62			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.92	1	0.92	68540.20	68540.20			
	RESULTADO 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.92	1	0.92	988154.54	988154.54			
	RESULTADO 2: ADECUADAS MEDIDAS DE MITIGACION	Unidad	0.92	1	0.92	3750	3750			
	RESULTADO 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGRADAS	Unidad	0.92	1	0.92	88749.03	88749.03			
	SUPERVISION	Unidad	0.92	1	0.92	47122	47122			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255472	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P.RANRA COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	736745	881255	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	60	100	74	881254.77	881254.77			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255477	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SANTA CRUZ DE CONOCCANCO-CHURCAMP-HUANCAVELICA	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	752576	959772	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	82	100	97	959772.22	959772.22			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255479	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TANSIRI, NUEVO OCCORO, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA.	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	736536	979017	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/04/2013	15/04/2014	INVERSIÓN	NO	26/07/2013	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	58	58	58	446846.21	446846.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255487	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CCERAOCCRO - OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	753165	881733	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/04/2016	23/02/2017	INVERSIÓN	NO	29/04/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	29	75	48	775786.08	775786.08			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255492	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. LINDAPAMPA- ANDABAMBA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	747864	871285	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	77	100	94	871285.13	871285.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255558	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CORICOCHA -VILCA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	743077	899823	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/04/2013	15/04/2014	INVERSIÓN	NO	24/07/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	62	62	62	413870.01	413870.01			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255591	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI, TILALI, MOHO, PUNO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741513	1097810	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/04/2013	15/04/2014	INVERSIÓN	NO	27/08/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	1	1	1	110938.37	110938.37			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255764	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MUÑA - CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	752841	1027440	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	21	75	37	1027440.04	1027440.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255825	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ORURO- CRUCERO-CARABAYA-PUNO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741351	1038629	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/04/2013	15/04/2014	INVERSIÓN	NO	19/05/2017	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	0	1131148.18	1131148.18			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255838	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR QUINSAAYAYO,CCOCHAPAMPA - ISTARATA, MUÑOA,MELGAR,PUNO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	751138	910384	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/04/2013	15/04/2014	INVERSIÓN	NO	21/07/2017	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	12	50	12	984037.75	984037.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255881	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. AYALCA ANCARA-RANRAPATA , CHALCOS, SUCRE, AYACUCHO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741527	1012676	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	56	100	71	1022199.03	1022199.03			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256112	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C. P. SANTIAGO DE YAMOR, COLPAS, AMBO, HUANUCO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	739575	877609	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/04/2013	15/04/2014	INVERSIÓN	NO	24/08/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	44	44	44	345935.67	345935.67			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256123	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN PABLO DE PILLAO CHINCHAO, HUANUCO, HUANUCO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	756773	836389	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2013	30/04/2014	INVERSIÓN	NO	26/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	37	37	37	400697.71	400697.71			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256291	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TIOPAMPA-CARAPO-HUANCA SANCOS-AYACUCHO	17/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740702	846647	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	27/07/2016	23/05/2017	INVERSIÓN	NO	27/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	19	100	72	719123.66	719123.66			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256401	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN ANTONIO DE CHILLIHUA, SURCUBAMBA, TAYACAJA, HUANCVELICA	17/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741900	1014400	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	04/02/2016	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42	75	45	1014399.99	1014399.99			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256410	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C. P. SAN JOSE DE BELEN, LARIA, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA	17/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740416	869536	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	17/04/2013	17/04/2014	INVERSIÓN	NO	25/07/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	65	65	65	500720.95	500720.95			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256415	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CAYATOCCO, ITUATA, CARABAYA, PUNO	17/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741983	1036025	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	70	100	77	1130720.37	1130720.37			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256435	CREACION DE CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. HUANCASAYA, COJATA, HUANCANE, PUNO	17/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741560	1001546	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	05/07/2016	01/05/2017	INVERSIÓN	NO	05/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	66	100	81	1001545.90	1001545.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256463	CREACION DE CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. HUANCA PAMPA, CANARIA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO	17/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740700	1029460	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	73	100	81	1029459.57	1029459.57			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256713	CREACION DE CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TULLA, HAQUIRA, COTABAMBAS, APURIMAC	19/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740701	895965	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	52	100	70	895965.14	895965.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256724	CREACION DE CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P MONTE GRANDE, MONZON, HUAMALIES, HUANUCO	19/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740711	844868	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/12/2015	26/10/2016	INVERSIÓN	NO	31/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	66	100	74	937555.89	937555.89			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256732	CREACION DE CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P HUALPAYUNCA, OBAS, YAROWILCA, HUANUCO	19/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740705	867096	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	19/04/2013	19/04/2014	INVERSIÓN	NO	29/10/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	60	60	60	305482.44	305482.44			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



257756	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 17403 DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, DISTRITO DE HUABAL - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	22/05/2013	ADECUADA OFERTA EN EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO DEL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1070357	1207888	LA UNIDAD TERRITORIAL CHICLAYO PRESENTA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE 34,904.78 SOLES DEBIDO A EJECUCIÓN DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PERFIL NI EL EXPEDIENTE TÉCNICO LAS CUALES NO HAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FASE DE INVERSIÓN Y POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MODIFICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO POR EL MONTO DE 1,187,737.86 SOLES.	22/05/2013	15/05/2015	INVERSIÓN	NO	14/06/2013
--------	--	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE SEGURO DE RIESGO PÓLIZA DE SEGURO	Unidad	1	1	1	11174	11174			
	GASTO ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	1	1	1	5200	5200			
	GASTO ESTIMADO DE GUARDIAN	Unidad	1	1	1	5200	5200			
	GASTO ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.99	1	0.99	25640	22940			
	GASTO ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.99	1	0.99	44000	39600			
	GASTO ESTIMADO DEL NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	0.99	1	0.99	9930.08	9300.08			
	GASTOS DE APLICATIVOS	Unidad	1	1	1	1500	1500			
	GASTOS DE REPLANTEO	Unidad	1	1	1	500	500			
	GASTOS ESTIMADO DE CAPACITACIÓN	Unidad	1	1	1	13640	13640			
	GASTOS ESTIMADO DE SUPERVISIÓN	Unidad	0.99	1	0.99	22000	19800			
	PRESUPUESTO DE CAPACITACION	Unidad	1	1	1	3080	3080			
	PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	17070	17070			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN COSTO DIRECTO	Unidad	0.99	1	0.99	1048953.78	1023979			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257870	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALLAGAN MANZANO, MOLINO, PACHITEA, HUANUCO	04/06/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740706	862705	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71	100	71	862627.07	862627.07			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257886	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.C. LLILLINTA INGAHUASI, PILPICHACA, HUAYTARA, HUANCAMELICA	04/06/2013	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740708	1021470	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	29/12/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	49	100	97	1021470.04	1021470.04			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257907	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. UNION LIBERTAD, CHUNGUI, LA MAR, AYACUCHO	31/05/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	741035	741035	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	31/05/2013	31/05/2014	INVERSIÓN	NO	20/11/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	104899.55	104899.55			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257918	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, HUAYRAPATA, MOHO, PUNO	04/06/2013	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740709	969972	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/06/2016	20/04/2017	INVERSIÓN	NO	24/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	30	100	81	969971.96	969971.96			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259392	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN JUAN DE NUPE, JESUS, LAURICOCHA, HUANUCO	31/05/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740868	900377	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	31/05/2013	31/05/2014	INVERSIÓN	NO	19/11/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	32	32	32	317931.69	317931.69			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259440	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.C. ALTIPLANO DE CHIA, OLLACHEA, CARABAYA, PUNO	31/05/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740631	1147694	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	31/05/2013	31/05/2014	INVERSIÓN	NO	17/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	0	1150193.59	1150193.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260615	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. CUZCA, PAROBAMBA, POMABAMBA, ANCASH	31/05/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	748664	921781	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/05/2013	31/05/2014	INVERSIÓN	NO	06/09/2013	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	31	31	31	276547.82	276547.82			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

260717	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHOROPAMPA EN LA LOCALIDAD DE CHOROPAMPA, DISTRITO DE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	23/09/2015	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD TIPO I-2 CHOROPAMPA, DISTRITO DE CHOROPAMPA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	909330	1145548	EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS EN PARTIDAS MÁS INCIDENTES RELACIONADAS A OBRAS DE CONCRETO DE CIMIENTOS, ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION, COLUMNAS Y VIGAS DE TECHO. DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS; ASÍ MISMO AL INCREMENTO DEL COSTO DE LOS INSUMOS DE ACUERDO AL COSTO PROMEDIO DE MERCADOS (AGREGADOS, MADERA, CEMENTO, ACERO DE CONSTRUCCION Y OTROS), GENERANDO UN INCREMENTO DEL COMPONENTE DE PRESUPUESTO ESTIMADO CONSTRUCCION. TAMBIEN SE HA ADICIONADO COMO PARTIDA NUEVA SE ESTA CONSIDERANDO EL USO DE TEJA ANDINA COMO CUBIERTA DE PROTECCION DE TECHO ALIGERADO A 02 AGUAS, Y MAYOR LONGITUD DE CANALETA PLUVIAL, YA QUE LA ZONA ES MUY LLUVIOSA, QUE ES NECESARIO PROYECTAR ESTAS	23/09/2015	15/01/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	15/01/2017
--------	---	------------	--	--------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

						<p>OBRAS DE DRENAJE.PRE SUPUESTO ESTIMADO DE ESTUDIO DEFINITIVO Y GASTO ESTIMADO DEL NUCLEO EJECUTOR: POR HABERSE REAJUSTADO LOS GASTOS REALES EN LA FASE DE INVERSION - ESTUDIO DEFINITIVO COSTO DE SEGURO DE RIESGO (POLIZA DE SEGURO): POR HABERSE CONSIDERADO EL MONTO NECESARIO DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE PERSONAL OBRERO Y TECNICO NECESARIO. GASTO ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA. GASTO ESTIMADO DE ALMACENERO . GASTOS ESTIMADOS DE GUARDIAN, GASTOS ESTIMADO DE RESIDENTE, GASTOS ESTIMADOS DE SUPERVISIÓN . POR HABERSE INCREMENTADO EL PLAZO DE EJECUCION DE ACUERDO A LAS PARTIDAS A EJECUTAR GASTOS ESTIMADOS DEL NUCLEO EJECUTOR Y GASTOS HONORARIOS DEL ARQUEOLOGO EN OBRA:POR HABERSE REAJUSTADO LOS GASTOS EN LA FASE DE INVERSION-EJECUCION GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

COMPONENTES	DE CULTURA: POR HABER RECALCULAD O EL GASTO ADMINISTRATIVO.									
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE SEGURO DE RIESGO (PÓLIZA DE SEGURO)	Unidad	0.93	1	1	9504.40	9504.40			
	GASTOS DE APLICATIVOS	Unidad	0.93	1	1	1850	1850			
	GASTOS DE REPLANTEO	Unidad	0.93	1	1	500	500			
	GASTOS ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	0.93	1	1	14000	14000			
	GASTOS ESTIMADO DE CAPACITACIÓN (2)	Unidad	0.93	1	1	14880	14880			
	GASTOS ESTIMADO DE GUARDIAN	Unidad	0.93	1	1	6500	6500			
	GASTOS ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.93	1	1	14000	14000			
	GASTOS ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.93	1	1	52800	52800			
	GASTOS ESTIMADO DE SUPERVISIÓN	Unidad	0.93	1	1	26400	26400			
	GASTOS ESTIMADOS DEL NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	0.93	1	1	19433.45	19433.45			
	GASTOS HONORARIOS DEL ARQUEÓLOGO EN OBRA	Unidad	1	1	1	3000	3000			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA	Unidad	1	1	1	1071.20	1071.20			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN (1)	Unidad	1	1	1	3360	3360			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN (COSTO DIRECTO)	Unidad	0.93	1	1	959512.38	959512.38			
PRESUPUESTO ESTIMADO DE ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	23800	23800				
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	1	1	1	2437	2437				



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

265389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 10336, EN LA LOCALIDAD SILLANGATE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	23/09/2015	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.N 10336 DE LA LOCALIDAD DE SILLANGATE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO	1358326	1697191	EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRESENTA UN INCREMENTO POR MAYOR METRADOS EN PARTIDAS INCIDENTES RELACIONADOS A RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, CIMIENTOS, ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y VIGAS, DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELO, ASI MISMO AL INCREMENTO DE COSTO DE LOS INSUMOS DE ACUERDO AL COSTO PROMEDIO DEL MERCADO (AGREGADOS MADERA, CEMENTO, ACERO DE CONSTRUCCION Y OTROS). AL CONSIDERAR VARIACIONES DE METRADOS CALCULADOS CON MAYOR APROXIMACION NO SE ALTERAN LOS BENEFICIOS ESPERADOS, DEBIDO QUE LAS METAS PRINCIPALES NO SE VERAN AFECTADAS, POR EL CONTRARIO PERMITIRA MEJORAR LA CALIDAD DEL PROYECTO. GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR EN ESTUDIO DEFINITIVO: POR HABERSE REAJUSTADO LOS GASTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN - ESTUDIO DEFINITIVO COSTO DE SEGURO DE RIESGO: POR HABERSE CONSIDERAD	23/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	07/05/2017
--------	--	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

						<p>O EL MONTO NECESARIO DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO NECESARIO. GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR EN EJECUCIÓN DE OBRA: POR HABERSE REAJUSTADO LOS GASTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN- EJECUCIÓN. GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA: POR HABER RECALCULADO EL GASTOS ADMINISTRATIVO. GASTOS APLICATIVOS: POR HABERSE REAJUSTADO EL COSTO DE LAS ACTIVIDADES.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO ESTIMADO MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.80	1	1	14000	14000			
	COSTO SEGURO DE RIESGO PÓLIZA DE SEGURO	Unidad	0.80	1	1	13159.50	13159.50			
	GASTO DE REPLANTEO	Unidad	0.80	1	1	500	500			
	GASTO ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	0.80	1	1	6500	6500			
	GASTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN 2	Unidad	0.80	1	1	13640	13640			
	GASTO ESTIMADO DE GUARDIÁN	Unidad	0.80	1	1	6500	6500			
	GASTO ESTIMADO DE NUCLEO EJECUTOR	Unidad	1	1	1	2437	2437			
	GASTO ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.80	1	1	48400	48400			
	GASTO ESTIMADO DE SUPERVISOR	Unidad	0.80	1	1	24200	24200			
	GASTO ESTIMADO NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	0.80	1	1	15058.02	15058.02			
	GASTOS APLICATIVOS	Unidad	0.80	1	1	1450	1450			
	GASTOS HONORARIOS DEL ARQUEÓLOGO EN OBRA	Unidad	1	1	1	2750	2750			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA	Unidad	1	1	1	1071	1071			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN 1	Unidad	1	1	1	3080	3080			
PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN	Unidad	0.80	1	1	1523895.49	1523895.49				
PRESUPUESTO ESTIMADO DE ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	20550	20550				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

267817	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N 16534, DE LA LOCALIDAD DE HUAHUAYA CRISTAL, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	23/09/2015	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.N 16534 DE LA LOCALIDAD DE HUAHUAYA CRISTAL, DISTRITO DE TABACONAS.	958123	1118925	POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO	23/09/2015	31/01/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	30/01/2017
--------	---	------------	--	--------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE SEGURO DE RIESGO (PÓLIZA DE SEGURO)	Unidad	0.99	1	1	8752.05	8752.05			
	GASTOS APLICATIVOS	Unidad	0.99	1	1	1450	1450			
	GASTOS DE REPLANTEO	Unidad	0.99	1	1	500	500			
	GASTOS ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	0.99	1	1	5200	5200			
	GASTOS ESTIMADO DE CAPACITACIÓN (2)	Unidad	0.99	1	1	13640	13640			
	GASTOS ESTIMADO DE GUARDIÁN	Unidad	0.99	1	1	5200	5200			
	GASTOS ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.99	1	1	11200	11200			
	GASTOS ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.99	1	1	39600	39600			
	GASTOS ESTIMADO DE SUPERVISIÓN	Unidad	0.99	1	1	19800	19800			
	GASTOS ESTIMADO DEL NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	0.99	1	1	8200	8200			
	GASTOS ESTIMADOS DEL NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	1	1	1	2437	2437			
	GASTOS HONORARIOS DEL ARQUEÓLOGO EN OBRA	Unidad	1	1	1	2750	2750			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA	Unidad	1	1	1	1071.20	1071.20			
	PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	23550	23550			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN (1)	Unidad	1	1	1	3080	3080			
PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN (COSTO DIRECTO)	Unidad	0.99	1	1	972494.31	972494.31				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267859	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 16838 EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN, DISTRITO SAN FELIPE, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	23/09/2015	ADECUADA OFERTA ACTUAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA QUE BRINDAN LA I.E 16838, DE LA LOCALIDAD DE TABLON DISTRITO DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	747588	851950	POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO	23/09/2015	01/01/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE SEGURO DE RIESGO (PÓLIZA DE SEGURO)	Unidad	0.89	1	0.99	6799.94	6663.94			
	GASTO ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	0.89	1	0.99	3900	3822			
	GASTO ESTIMADO DEL NÚCLEO EJECUTOR 2	Unidad	0.89	1	0.99	10827.42	10414.87			
	GASTO ESTIMADO GUARDIAN	Unidad	0.89	1	0.99	3900	3822			
	GASTOS APLICATIVOS	Unidad	0.89	1	0.99	1450	1421			
	GASTOS DE REPLANTEO	Unidad	0.89	1	0.99	500	490			
	GASTOS ESTIMADO DE CAPACITACION (2)	Unidad	0.89	1	0.99	10230	10025.40			
	GASTOS ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.89	1	0.99	8400	8232			
	GASTOS ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.89	1	0.99	30800	30184			
	GASTOS ESTIMADO DE SUPERVISION	Unidad	0.89	1	0.99	15400	15092			
	GASTOS ESTIMADOS DEL NÚCLEO EJECUTOR 1	Unidad	1	1	1	2437	2437			
	GASTOS HONORARIOS DE ARQUEÓLOGO EN OBRA	Unidad	1	1	1	2750	2750			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA	Unidad	1	1	1	1071.20	1071.20			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN 1	Unidad	1	1	1	3080	3080			
PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN (COSTO DIRECTO)	Unidad	0.89	1	0.99	727054.38	712513.29				
PRESUPUESTO ESTIMADO DE ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	23550	23550				



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278041	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN MIGUEL- CORTEGANA, CELENDIN, CAJAMARCA	15/11/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	748767	1032127	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/12/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	34	100	69	1032126.88	1032126.88			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
279439	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL AA.HH. PROY. INTEGRAL LA PAZ SECTOR ROCA FUERTE, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	20/11/2013	ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LA PAZ SECTOR ROCA FUERTE	1162435	1046731	POR COTIZACIÓN A PRECIOS REALES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	20/11/2013	18/10/2014	INVERSIÓN	NO	26/11/2013	18/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	37988	37988			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.91	1	1	37642	37642			
	RESULTADO 1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA	Unidad	0.91	1	1	923749.87	923794.87			
	RESULTADO 2: SUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0.91	1	1	71442.60	71442.60			
	RESULTADO 3 CAPACITACIÓN	Unidad	0.91	1	1	9204	9204			
	SUPERVISION	Unidad	0.91	1	1	39943	39943			
	UTILIDADES	Unidad	0.91	1	1	42421	42421			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286141	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO QUILLE - OMACHA - PARURO - CUSCO	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	760094	1063214	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/09/2015	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	38	100	74	1063214.37	1063214.37			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

286271	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PISHA-PAMPAROMAS-HUAYLAS-ANCASH	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	789498	1195321	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/02/2014	14/02/2015	INVERSIÓN	NO	22/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	0	1182820.27	1182820.27			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286273	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUACULLANI - PARATIA - LAMPA - PUNO	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	785925	1076227	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	53	100	63	1076226.99	1076226.99			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286334	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ANDURCO ALTO - AYABACA - AYABACA - PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	778022	1067516	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88	100	96	1067516.49	1067516.49			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286366	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ARENALES - FRIAS - AYABACA - PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784028	799843	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/02/2014	14/02/2015	INVERSIÓN	NO	10/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90	100	90	668318.97	668318.97			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286367	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO URINCCOSCO - QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	790983	1081902	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	64	100	75	1081902.17	1081902.17			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286369	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ANDANJO - CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	780788	715193	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/03/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	30/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95	100	95	669893.24	669893.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286378	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ANA DE TARUCANI - PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	794350	1074516	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/09/2015	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	66	100	66	1074515.67	1074515.67			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286408	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CCAMAHUARA - SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784266	1077394	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	65	100	75	1077394.09	1077394.09			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286415	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO COLLONA - SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	775414	1139150	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/02/2014	14/02/2015	INVERSIÓN	NO	02/02/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	6	1098983.29	1098983.29			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286418	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SAIRE - SAPILLICA - AYABACA - PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	776520	761062	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/03/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	20/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90	100	90	726524.86	726524.86			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286429	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CHACHACUMANI - LAYO - CANAS - CUSCO	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	776837	1067034	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	81	100	81	1067033.74	1067033.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286439	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PUCRE - HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	14/02/2014	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	771779	1063790	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	30/12/2015	25/10/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	31	75	38	1063789.88	1063789.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286451	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO COCHAPAMBA - SITACOCCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784582	1166542	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	14/02/2014	14/02/2015	INVERSIÓN	NO	05/05/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	0	1128805.51	1128805.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286453	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CHICOTAÑA - CHACHAS - CASTILLA - AREQUIPA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	776837	1070967	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	92	1070966.66	1070966.66			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286454	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DE TACALPO ¿ AYABACA ¿ AYABACA ¿ PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	794145	1040462	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/03/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	63	63	63	531241.14	531241.14			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286477	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO LAGO DEL COLCA (CHICHAS) ¿ CALLALLI ¿ CAYLLOMA ¿ AREQUIPA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	768696	1067328	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/12/2015	17/10/2016	INVERSIÓN	NO	22/12/2015	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	89	100	96	1067327.69	1067327.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288907	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PAMPACHACRA-VIRACO-CASTILLA-AREQUIPA	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	790137	1005078	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	03/06/2015	29/03/2016	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	40	75	40	1005077.53	1005077.53			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289029	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO QUINUAL ¿ MARCABAL ¿ SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	793111	1084774	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	43	100	57	1084773.94	1084773.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289075	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PUCYUNAHUI ¿ LIVITACA ¿ CHUMBIVILCAS - CUSCO	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	789330	1039728	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/07/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	25	100	80	1039728	1039728			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289191	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR-EL CARMEN DE LA FRONTERA-HUANCABAMBA-PIURA	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	802391	1043151	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/05/2015	24/03/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	89	100	89	1043150.54	1043150.54			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289255	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PAPRES-RONDOCAN-ACOMAYO-CUSCO	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	776978	1073500	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	17/12/2015	12/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	72	100	85	1073499.61	1073499.61			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289361	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PUCARUMI ¿ QCONGATE ¿ QUISPICANCHI - CUSCO	03/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784753	1057994	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	17/12/2015	12/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	79	100	85	1057993.71	1057993.71			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292168	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CHANCHARA - EL CARMEN - CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA	25/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	787643	962631	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	01/06/2016	28/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	6	100	72	962631.47	962631.47			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292269	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO COLCA - COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	25/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	800000	918500	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/03/2015	29/03/2016	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90	100	90	750587.58	750587.58			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292431	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO LOS ARENALES - CORDOVA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	24/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	779852	1074853	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2015	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80	100	98	989377.23	989377.23			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292434	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO MOLINO KAPIA ¿ ZEPITA- CHUCUITO - PUNO	24/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784811	1095514	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	85	100	97	1095514.18	1095514.18			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292455	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PAUCHO - CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	24/04/2014	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	772452	959746	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/05/2016	27/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42	100	75	959745.54	959745.54			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292462	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PICHACANE - PICHACANI - PUNO - PUNO	24/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	775005	975903	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/06/2016	18/04/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	40	100	77	975902.95	975902.95			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292492	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SILLANGATE - QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	24/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784907	1085420	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/05/2015	24/03/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	31	75	34	1085419.96	1085419.96			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292509	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	24/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	781899	1043345	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	01/06/2016	28/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	47	100	71	1043345.49	1043345.49			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292515	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO MACHARIRI CENTRAL - ASILLO - AZANGARO ¿ PUNO	24/04/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	777732	1081117	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/06/2016	18/04/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	26	100	68	1081117.09	1081117.09			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299106	INSTALACION DE PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA CANAAN EN LA LOCALIDAD DE CANAAN, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	04/07/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE CANAAN Y COMUNIDADES ANEXAS.	483398	435778	POR COTIZACIÓN A PRECIOS REALES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	04/07/2014	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	6250	6250			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.53	1	0.91	68066.49	61423.20			
	RESULTADO 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL + OBRAS COMPLEMENTARIAS ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD FÁCIL Y SEGURA.	Unidad	0.53	1	0.91	313217.37	282647.35			
	RESULTADO 2: SUFICIENTE MITIGACION AMBIENTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	0.53	1	0.91	10008.33	19928.33			
	SUPERVISION	Unidad	0.53	1	0.91	26160	23606.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

303445	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE QUISHUAR, PUTACA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN		12/09/2014	FACILIDAD DE ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE QUICHUAR Y PUTACA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS	1087618	1198432	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	12/09/2014	12/09/2014	INVERSIÓN	NO	08/09/2014	30/06/2016
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	9700	9700						
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.72	1	1	58610	58610						
	RESULTADO 1 VIA DE TRANSPORTE VEHICULAR	Unidad	0.72	1	1	1096121.92	1096121.92						
	RESULTADO 2 PERMANENTE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES	Unidad	0.72	1	1	8100	8100						
	SUPERVISION	Unidad	0.72	1	1	25900	25900						

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
306836	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI, DISTRITO ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	04/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	973789	1012823	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	50	100	52	1012822.82	1012822.82			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306847	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAMPA EN TSA, DISTRITO EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS	05/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1101327	1538598	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	47	100	65	1538598.20	1538598.20			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306975	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMISEA, DISTRITO ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	04/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	977821	1052035	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2015	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42	100	68	1052034.88	1052034.88			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307265	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANDOAS, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DITEM DEL MARANON, DEPARTAMENTO LORETO	05/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1073559	1056319	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/04/2015	23/02/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	61	100	61	1056318.61	1056318.61			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307297	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAWETO, DISTRITO MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	04/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1044851	1451852	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2015	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	22	100	23	1451852.42	1133058.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307741	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO POLVORA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	05/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1014076	851733	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	69	100	69	851733.34	851733.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307783	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL ARABE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	05/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	912312	849205	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	70	100	70	849205.23	849205.23			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309520	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO LA MORADA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO HUANUCO	17/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	941474	909322	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/04/2015	23/02/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	56	100	56	838516.06	838516.06			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309525	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO FLORES DE BELEN, DISTRITO DANIEL ALOMIAS ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	16/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	909717	834185	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	67	100	67	834185.06	834185.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309529	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO	19/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	940235	965391	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/04/2015	23/02/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	86	100	86	912917.46	912917.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309565	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TACNA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	19/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1066927	929499	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	18	75	37	929498.58	929498.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310501	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CUTIVIRENI, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	31/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1000056	1035349	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	19	75	31	1035349.25	940888.29			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310508	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TZOMAVENI, DISTRITO PANGQA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	31/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	995858	1088594	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/03/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	40	75	48	935417.08	935417.08			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310575	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE KUSU KUBAIM, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS	31/12/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1052035	1071264	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2015	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	65	100	66	1071263.91	1071263.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311244	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE INDUSTRIAL (PUERTO INDUSTRIAL), DISTRITO PASTAZA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	30/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1051202	1461576	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	81	100	81	1442186.84	1442186.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311253	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PALMICHE, DISTRITO CAHUAPANAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO	29/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1067451	1066786	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2015	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	36	75	39	1066786.25	1066786.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311258	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BRETAÑA, DISTRITO PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO	28/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1054260	1377843	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	67	100	68	1377843.16	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311263	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE COSTA RICA, DISTRITO PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	28/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	945501	974269	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	59	100	75	974269.09	974269.09			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311267	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BICHANAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	28/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	939221	1097249	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	25	75	33	1097248.62	1097248.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311293	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NAYAP, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	29/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1077069	1244739	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	70	100	75	1191160.32	1191160.32			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311295	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO, DISTRITO RIO SANTIAGO, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS	29/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1067893	1089311	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	30/04/2015	24/02/2016	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	59	100	59	1089311.43	1089311.43			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311306	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN JOSE, DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO	29/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1118047	1197173	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	31	75	39	1197172.94	1197172.94			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311309	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE OCHOLLOLLO, DISTRITO PITUMARCA, PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO	28/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	762789	990618	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	03/06/2015	29/03/2016	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	76	100	77	990617.96	990617.96			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311312	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE COCHATUCOJ, DISTRITO QUINUABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	29/01/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	762730	1065026	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	49	79	50	1065025.75	1065025.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311341	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE JANQUE, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	10/02/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	811794	1050962	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	78	100	85	1050961.81	1050961.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311346	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE HIRHUARA, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	10/02/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	843255	1136330	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/07/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	34	100	76	1136329.53	1136329			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313664	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE ESMERALDA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	30/04/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	927473	974498	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	01/06/2015	27/03/2016	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	84	100	84	904436.75	904436.75			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313844	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE FLOR DE AGOSTO, DISTRITO PUTUMAYO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	07/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1175453	1164168	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/05/2015	24/03/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88	100	88	1164168.44	1164168.44			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
315708	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO BELEN, DISTRITO IPARIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	09/07/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1151770	1244070	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/07/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	21	100	21	1244069.77	1200000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316933	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO	30/04/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1061904	1035182	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/09/2015	07/07/2016	INVERSIÓN	NO	11/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	75	100	75	1035182.19	1035182.19			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
319180	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	29/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1121858	1279692	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	68	100	70	1279691.96	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
319313	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ANGOTEROS MONTEERRICO, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	13/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1092007	1206056	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	33	75	33	1206055.66	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320625	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO RUMITUNI, DISTRITO NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1092007	1231843	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	25	100	25	1231842.86	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320665	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CLOTILDE, DISTRITO NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1092007	1174741	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71	100	71	1174741.42	1174741.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320802	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUAPAPA, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1172121	1571432	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	18/09/2015	14/07/2016	INVERSIÓN	NO	18/09/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	59	100	59	1571432.47	1200000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320848	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL ALAMO, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1172121	1415206	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/07/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	74	100	74	1415206.33	1415206.33			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320930	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO TRES FRONTERAS, DISTRITO TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1186261	1375019	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	83	1375018.58	1375018.58			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320947	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SOPLIN VARGAS, DISTRITO TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1153167	1330714	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	81	100	81	1330713.67	1330713.67			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320982	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ANGUSILLA, DISTRITO TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1153167	1354734	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	82	100	82	1354734.10	1354734.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321002	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA MERCEDES, DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1153167	1309485	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	53	100	64	1309484.76	1200000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321023	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO PUTUMAYO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	29/05/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1142198	1231378	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	81	100	81	1231378.30	1200000			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323394	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA I ZONA, DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	15/06/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1119938	1124704	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	20/07/2015	15/05/2016	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	37	75	37	1124703.69	1124703.69			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323584	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E N° 31005 - PRIMARIA (0370544) - QUINTAOJO, I.E N° 36497 - PRIMARIA (0687558) - MAGDALENA DE CHILCAPATA, I.E LA LIBERTAD - PRIMARIA - (1414762) ¿ C.P. LA LIBERTAD, I.E N° 31004 - PRIMARIA (0370536) - ALFAPATA, DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCARELICA¿	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E N° 31005 - PRIMARIA (0370544) - QUINTAOJO, I.E N° 36497 - PRIMARIA (0687558) - MAGDALENA DE CHILCAPATA, I.E LA LIBERTAD - PRIMARIA (1414762) ¿ C.P. LA LIBERTAD, I.E N° 31004 - PRIMARIA (0370536) - ALFAPATA, DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCARELICA	1050508	990533	POR COTIZACIÓN A PRECIOS REALES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	04/12/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	31/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39275	39275			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.90	1	0.99	103108.38	102097.92			
	RESULTADO 01. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.90	1	0.99	746591.32	739274.73			
	RESULTADO 02. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.90	1	0.99	78218	77451.46			
	SUPERVISION	Unidad	0.90	1	0.99	23340	23111.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

323603	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 31302 PRIMARIA (0375477) LOCALIDAD SAN JUAN DE PALTARUMI, IE N° 31046 PRIMARIA (0370957) LOCALIDAD RUNDO, IE N° 31051 PRIMARIA (0371005) LOCALIDAD ATOCC, IE N° 31049 PRIMARIA (0370981) LOCALIDAD MARCOPATA, DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 31302 PRIMARIA (0375477) LOCALIDAD SAN JUAN DE PALTARUMI, IE N° 31046 PRIMARIA (0370957) LOCALIDAD RUNDO, IE N° 31051 PRIMARIA (0371005) LOCALIDAD ATOCC, IE N° 31049 PRIMARIA (0370981) LOCALIDAD MARCOPATA, DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1083473	987510	EN LAS I.I.EE. SE TUVO UNA DISMINUCIÓN EN ÁREA DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS EXTERNAS DE CIRCULACIÓN Y ALEROS. ASÍ MISMO ESTE MENOR METRADO SE DEBE A QUE EL PIP VIABLE UTILIZA PROMEDIOS DIFERENTES A LAS MEDICIONES REALES Y A SU VEZ GENERA INCREMENTO EN SUS MONTOS AL HABER CONSIDERADO LOS PRECIOS REALES DEL MERCADO. EN LO QUE RESPECTA A LOS SERVICIOS HIGIENICOS EXISTE UNA DISMINUCIÓN EN EL METRADO DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS EXTERNAS, CIRCULACIÓN Y ALEROS. ESTA DISMINUCIÓN SE DEBE A QUE EL PIP VIABLE CONSIDERÓ ÁREAS PROMEDIO. EN LO QUE RESPECTA A OBRAS EXTERIORES SE EVIDENCIA UNA DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS DEBIDO A QUE EL CALCULO DEL PIP VIABLE SE SUSTENTA CON PRECIOS PROPORCIONADOS POR FONCODES, MIENTRAS QUE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE MANEJAN PRECIOS REFERENCIALES DE MERCADO A	07/10/2015	22/01/2017	INVERSIÓN	NO	19/10/2015
--------	---	------------	---	---------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39375	39375			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0.62	1	1	102208	102208			
	RESULTADO 1.- AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0.62	1	1	754470	754470			
	RESULTADO 2.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0.62	1	1	70217	70217			
	SUPERVISION	Porcentaje	0.62	1	1	21240	21240			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323640	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 31018 PRIMARIA (0370676) LOCALIDAD COLCA, I.E. N° 31019 PRIMARIA (0370684) LOCALIDAD HUASAPUQUIO, I.E. N° 31020 PRIMARIA (0370692) LOCALIDAD UCHCUPUCHAC, I.E. N° 314 INICIAL (0743237) LOCALIDAD SANTA ROSA, DEL DISTRITO ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	16/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS I.E. N° 31018 - COLCA, I.E. N° 31019 - HUASAPUQUIO, I.E. N° 31020 - UCHCUPUCHAC Y I.E.I. N° 314 - SANTA ROSA; DEL DISTRITO ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA.	880858	980886	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	16/10/2015	06/12/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	30/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39325	39325			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.98	1	1	102808.38	102808.38			
	RESULTADO 01. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.98	1	1	756734.14	756734.14			
	RESULTADO 02. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO D3E COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.98	1	1	59578.80	59578.80			
	SUPERVISION	Unidad	0.98	1	1	22440	22440			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324089	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 36348 PRIMARIA (0429357) LOCALIDAD HUARI, I.E. N° 36761 PRIMARIA (1059757) LOCALIDAD LOS LIBERTADORES, I.E. N° 36015 PRIMARIA (0428953) LOCALIDAD CHUPACA, I.E. N° 36314 PRIMARIA (0429209) LOCALIDAD UNION AMBO, DEL DISTRITO ACORIA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 36348 PRIMARIA (0429357) LOCALIDAD HUARI, I.E. N° 36761 PRIMARIA (1059757) LOCALIDAD LOS LIBERTADORES, I.E. N° 36015 PRIMARIA (0428953) LOCALIDAD CHUPACA, I.E. N° 36314 PRIMARIA (0429209) LOCALIDAD UNION AMBO, DEL DISTRITO ACORIA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1166303	1185761	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	07/12/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	39375	39375			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.80	1	0.96	105920.40	94586.92			
	RESULTADO 01 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.80	1	0.96	920359.07	821880.65			
	RESULTADO 02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.80	1	0.96	96767	86412.93			
	SUPERVISION	Unidad	0.80	1	0.96	23340	20842.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

324103	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 31075 PRIMARIA (0371237) LOCALIDAD SALLCCABAMBA, I.E N° 31357 PRIMARIA (0483966) LOCALIDAD ACOS, I.E. N° 36491 PRIMARIA (0687517) LOCALIDAD ATAHUARCO, I.E. N° 36495 PRIMARIA (0687384) LOCALIDAD SAN JOSE DE YACUMIRACC, DEL DISTRITO PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCVELICA¿	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS EN LAS I.E. N° 31075 PRIMARIA (0371237) LOCALIDAD SALLCCABAMBA, I.E N° 31357 PRIMARIA (0483966) LOCALIDAD ACOS, I.E. N° 36491 PRIMARIA (0687517) LOCALIDAD ATAHUARCO, I.E. N° 36495 PRIMARIA (0687384) LOCALIDAD SAN JOSE DE YACUMIRACC, DEL DISTRITO PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCVELICA.	1126055	1143105	07/10/2015	16/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	19/10/2015	EL INCREMENTO DE COSTOS EN EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EN 04 I.E.E. SE DEBE AL AUMENTO MÍNIMO DE LOS METRADOS DE ÁREA CONSTRUIDA EN EL MÓDULOS DE COCINA, ALMACEN Y DEPÓSITO DEBIDO AL REAJUSTE DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN EN COCINA Y ALMACÉN DE ALIMENTOS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO (MESADAS Y ESTANTES). EN LO REFERENTE AL MÓDULO DE OBRAS EXTERIORES, OTROS Y VARIOS PRESENTA UN INCREMENTO EN EL MONTO POR PRESENTAR MAYORES METRADOS TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICIONES. TRABAJOS PRELIMINARES ¿ EXPLANACIÓN. ELIMINACIÓN, CISTERNA, TANQUE ELEVADO, TANQUE SEPTICO, POZO PERCOLADOR. INSTALACIÓN DE PARARRAYO, VEREDAS DE INTERCONEXIÓN, DEDUCTIVO EN MURO DE CONTENCIÓN, EVACUACIÓN FLUVIAL GENERAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y PLACA RECORDATO
--------	---	------------	--	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	---

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	38750	38750			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	1	0.40	106050	60449			
	RESULTADO 1.- AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN, DEPÓSITOS, SS.HH., TANQUE ELEVADO, TANQUE CISTERNA, SISTEMA DE TRATAMIENTO, OBRAS EXTERIORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0	1	0.40	907887	517496			
	RESULTADO 2.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0	1	0.40	68368	38970			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	1	0.40	22050	12569			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325571	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANTA, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO	17/08/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1153322	1285252	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	78	100	92	1285251.75	1200000			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325907	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SOLEDAD, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS	09/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1131287	1339750	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	43	75	45	1339750.16	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325926	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO FERNANDO ROSAS, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARANON, DEPARTAMENTO LORETO	09/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1164471	1120903	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	31/07/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	22	100	22	1120903.33	1120903.33			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

325939	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE N0610 PRIMARIA (1123173) LOCALIDAD EL TRIUNFO, IE N1111 INICIAL (1597343) LOCALIDAD EL TRIUNFO, IE N413 INICIAL (1401603) LOCALIDAD CASHNAHUASI, IE N0382 PRIMARIA (0301846) LOCALIDAD SINAMI, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS IEI N° 1111 - EL TRIUNFO, IEP N° 0610 - EL TRIUNFO, IEI N° 413 - CASHNAHUASI Y IE N° 0382 - SINAMI; DEL DISTRITO SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO, REGION SAN MARTIN	1172370	1199950	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	25/03/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	30/04/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	37800	37800			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.71	1	1	94932.01	94932.01			
	RESULTADO 1 - AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.71	1	1	964086.40	964086.40			
	RESULTADO 2 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.71	1	1	81223	81223			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.71	1	1	21909	21909			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325981	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO COLONIA DEL CACO, DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	09/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1159910	1266954	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	31/07/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	27	75	28	1266954.30	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326050	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ANA, DISTRITO PADRE MÁRQUEZ, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO	09/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1166308	1257572	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	15/09/2015	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	46	75	46	1257572.48	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326075	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ¿ IIEE, I.E N° 16612 (0223677) ¿ ZAPATALGO, I.E N° 17201 (0593970) ¿ SEQUIAPAMPA, I.E N° 16271 (0401802) ¿ FATIMA, I.E N° 16270 (0553933) ¿ YUNGAY, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ¿ IIEE, I.E N° 16612 (0223677) ¿ ZAPATALGO, I.E N° 17201 (0593970) ¿ SEQUIAPAMPA, I.E N° 16271 (0401802) ¿ FATIMA, I.E N° 16270 (0553933) ¿ YUNGAY, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.	1177193	1134352	POR COTIZACIÓN A PRECIOS REALES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	03/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	05/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41070	41070			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.59	1	1	109736.97	109736.97			
	RESULTADO 1; AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN, SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.59	1	1	853540.45	853540.45			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.59	1	1	103898.40	103898.40			
	SUPERVISION	Unidad	0.59	1	1	26106	26106			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326246	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E.P. N° 0741 (0528216) - SAN JUAN DE SHANUSI, I.E.P. N° 0110 (0676098) - DAVICILLO, I.E.P. N° 0349 (0304188) - PINTUYAQUILLO, I.E.P. N° 0643 (0473967) - BONILLA DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	26/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS I.E. N° 0741 - SAN JUAN DE SHANUSI, I.E N° 0110 - DAVICILLO, I.E N° 0349 - PINTUYAQUILLO Y I.E N° 0643 - BONILLA; DEL DISTRITO CAYNARACHI, PROVINCIA LAMAS, REGION SAN MARTIN	1075215	1192500	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	26/10/2015	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	28/10/2015	27/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37800	37800			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.91	1	1	94688.32	94688.32			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.91	1	1	971941.25	971941.25			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.91	1	1	66161.50	66161.50			
	SUPERVISION	Unidad	0.91	1	1	21909	21909			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327475	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N° 10571 PRIMARIA (0449009) LOCALIDAD CHIRIBAMBA; I.E.N° 363 INICIAL (0652743) LOCALIDAD CHALLUARACRA; I.E.N° 10566 PRIMARIA(0448951) LOCALIDAD CUSILGUAN, I.E.N°10807 PRIMARIA (0455956) LOCALIDAD SUCCHABAMBA ALTA, DISTRITO HUAMBOS- PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E N° 10571 CHIRIBAMBA, LA I.E I N° 363 CHALLUARACRA, I.E N° 10566 CUSILGUAN Y LA I.E N° 10807 SUCCHABAMBA ALTA DISTRITO HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA	958358	1177739	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	18/01/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	20/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37570	37570			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.90	1	1	117373.87	117373.87			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.90	1	1	943268.28	943268.28			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.90	1	1	55082.85	55082.85			
	SUPERVISION	Unidad	0.90	1	1	24444	24444			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327581	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO JENARO HERRERA, DISTRITO JENARO HERRERA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO	23/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1165012	1184964	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	15/09/2015	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	67	100	67	1184963.76	1184963.76			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

327631	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N° 10572 PRIMARIA (0449017) LOCALIDAD CHIPLE, I.E. N° 10829 PRIMARIA (0452003) LOCALIDAD LICAYATE, I.E. N° 10731 PRIMARIA (0455204) LOCALIDAD MOLLEBAMBA, I.E. N° 10761 PRIMARIA (0455493) LOCALIDAD CHANGOMARCA, DISTRITO DE HUAMBOS ¿ PROVINCIA DE CHOTA ¿ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E I N° 10572 CHIPLE, I.E N° 10829 LICAYATE, I.E N° 10731 MOLLEBAMBA Y I.E N° 10761 CHANGOMARCA, DISTRITO HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA	975937	1197300	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	21/01/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	21/01/2017
--------	--	------------	--	--------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35570	35570			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.72	1	1	117549.55	117549.55			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.72	1	1	55888.01	55888.01			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS HH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.72	1	1	961848.45	961848.45			
	SUPERVISION	Unidad	0.72	1	1	24444	24444			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327639	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IEP N° 70800 (0716738) ¿ TUNI REQUENA HUARZA, IEP N° 70456 (0242297) ¿ CAJOYO, IEP N° 70423 (0245043) ¿ CHIUNAYA, IEP N° 70417 (0244988) ¿ QUENUANI BAJO DISTRITO DE PUCARA - LAMPA ¿ PUNO	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS IEP N° 70800 (0716738) ¿ TUNI REQUENA HUARZA, IEP N° 70456 (0242297) ¿ CAJOYO, IEP N° 70423 (0245043) ¿ CHIUNAYA, IEP N° 70417 (0244988) ¿ QUENUANI BAJO DISTRITO DE PUCARA - LAMPA ¿ PUNO	992801	1077313	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	13/01/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	12/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37640	37640			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.99	1	1	122464.20	122464.20			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	802116.80	802116.80			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	88849	88849			
	SUPERVISION	Unidad	0.99	1	1	26243	26243			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327653	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: I.E. N°0642 PRIMARIA (0473959) LOCALIDAD CURIYACU; I.E. N°0155 PRIMARIA (0299321) LOCALIDAD RICARDO PALMA; I.E. N°0722 PRIMARIA (0511931) LOCALIDAD MUSHUCK LLACTA; I.E. N°0722 INICIAL (1567486) LOCALIDAD MUSHUCK LLACTA; DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN.	16/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E. PRIMARIA N° 642 - CURIYACU; I.E. PRIMARIA N° 155 - RICARDO PALMA; I.E. PRIMARIA N° 722 - MUSHUCK LLACTA; I.E. INICIAL N° 722 - MUSHUCK LLACTA; DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN.	1137265	1199900	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	16/10/2015	18/02/2017	INVERSIÓN	NO	19/10/2015	17/02/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37800	37800			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.86	1	1	94960.64	94960.64			
	RESULTADO 01 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.86	1	1	974404.43	974404.43			
	RESULTADO 02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.86	1	1	70826	70826			
	SUPERVISION	Unidad	0.86	1	1	21909	21909			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327948	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO KALLAPUMA, DISTRITO TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	23/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1150550	1106810	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	66	100	66	1106809.55	1106809.55			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

327970	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO QUERALA, DISTRITO UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	23/07/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1141026	1126571	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	14/09/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	76	100	91	1126570.97	1126570.97			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328110	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 80708 PRIMARIA (0212944) LOCALIDAD MIGUEL GRAU, IE N° 2004 INICIAL (1166172) LOCALIDAD MONCHACAP, IE N° 82084 PRIMARIA (0822056) LOCALIDAD SAN LUIS, IE N° 80997 PRIMARIA (0622589) LOCALIDAD SANTA CECILIA, DEL DISTRITO USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I. E. N° 80997 - SANTA CECILIA, I. E. N° 2004 - MONCHACAP, I. E. N° 82084 - SAN LUIS E I. E. N° 80708 ¿ MIGUEL GRAU, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD.	1179548	1199925	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	31/01/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41650	41650					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.99	1	1	119520.39	119520.39					
	RESULTADO: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS. HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	951177.88	951177.88					
	RESULTADO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS.	Unidad	0.99	1	1	64992.81	64992.81					
	SUPERVISION	Unidad	0.99	1	1	22584	22584					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328172	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.P. N° 0548 (1124668)-JUAN SANTOS ATAHUALPA, I.E.P. N° 0027 (0559724)-NUEVO ALEGRIA, I.E.P. N° 0368 (0304352)-SANGAMAYOC, I.E.I. N° 0290 (1206184)-SANGAMAYOC, DISTRITO DE BARRANQUITA ¿ LAMAS ¿ SAN MARTIN	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 0548 PRIMARIA (1124668) LOCALIDAD JUAN SANTOS ATAHUALPA, I.E. N° 0027 PRIMARIA (0559724) LOCALIDAD NUEVO ALEGRIA, I.E. N° 0368 PRIMARIA (0304352) LOCALIDAD SANGAMAYOC, I.E. N° 0290 INICIAL (1206184) LOCALIDAD SANGAMAYOC	1143828	1198700	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	01/09/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37800	37800			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.87	1	1	94706.56	93759.49			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.87	1	1	980457.44	970652.87			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.87	1	1	63791	63153.09			
	SUPERVISION	Unidad	0.87	1	1	21945	21725.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
329397	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿ TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SINTICO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO	17/08/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1153891	1299891	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	16/09/2015	12/07/2016	INVERSIÓN	NO	16/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	26	75	27	1299891.32	1200000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
329401	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ; TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	17/08/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1146623	1317400	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	63	100	77	1317399.94	1200000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330024	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE COCHIQUINAS, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO	18/08/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1160490	1306115	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	11/11/2015	06/09/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	75	100	84	1306115.14	1306115.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330039	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAMAN, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO	18/08/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1131829	1233701	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	15/09/2015	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	31	75	43	1233700.92	1200000			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
331161	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - IIIIEE, I.E N° 17219 (0489484) - EL PORVENIR, I.E.P. N° 16126 (0514943) - MIRAFLORES, I.E.P. N° 16252(0401604) - VISTA FLORIDA, I.E.P N° 16246(0401547) - CARBAJALES, DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS I.E. N° 17219 - EL PORVENIR, I.E N° 16126 - MIRAFLORES, I.E N° 16252 - VISTA FLORIDA Y I.E N° 16246 - CARBAJALES; DEL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS	1001879	1186646	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	02/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37840	37840			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.88	1	0.97	120869.50	101917.16			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.88	1	0.97	920265.24	775967.65			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.88	1	0.97	82651	69691.32			
	SUPERVISION	Unidad	0.88	1	0.97	25020	21096.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
331167	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 32564 PRIMARIA (1417302) LOCALIDAD CESAR VALLEJO, IE N° 32951 PRIMARIA (0650325) LOCALIDAD RIO TIGRE, IE N° 32830 PRIMARIA (0590265) LOCALIDAD MELITON CARBAJAL, IE N° 33140 PRIMARIA (0792846) LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DPTO. HUANUCO	07/10/2015	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 32564 PRIMARIA (1417302) LOCALIDAD CESAR VALLEJO, IE N° 32951 PRIMARIA (0650325) LOCALIDAD RIO TIGRE, IE N° 32830 PRIMARIA (0590265) LOCALIDAD MELITON CARBAJAL, IE N° 33140 PRIMARIA (0792846) LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	1011543	1086599	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	21/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40318	40318			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.68	1	0.68	107140.80	107140.80			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS.	Unidad	0.68	1	0.68	820200.43	820200.43			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.68	1	0.68	96235.77	96235.77			
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0.68	1	0.68	22704	22704			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
331649	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ¿ IIEE, I.E. N° 17216 (0514844) ¿ VISTA HERMOSA, I.E. N° 17220 (0658385) ¿ SAN MARTIN, I.E.I. N° 17210 (1624048) - LA UNION, I.E. N° 17210 (0623165) ¿ LA UNION, DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS, I.E. N° 17216 (0514844) VISTA HERMOSA, I.E. N° 17220 (0658385) SAN MARTIN, I.E.I. N° 17210 (1624048) LA UNION, I.E. N° 17210 (0623165) LA UNION, DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1156197	1192108	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	12/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37230	37230			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.73	1	0.78	123000	107797.20			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.73	1	0.78	916797.45	803481.29			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.73	1	0.78	91896.93	80538.47			
	SUPERVISION	Unidad	0.73	1	0.78	23184	20318.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
332649	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- I.E. NO. 17136 (0593855)-WAWICO, I.E. NO 165 87 (0554345)- KUSU GRANDE, I.E NO. 17336(07450596)- AGUAS TURBIAS, I.E.I. NO 258 (0270272- NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA-PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS I.E. NO. 17136 (0593855)- WAWICO, I.E. NO 165 87 (0554345)- KUSU GRANDE, I.E. NO. 17336(07450596)- AGUAS TURBIAS, I.E.I. NO 258 (0270272- NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA-PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1149146	1150934	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	05/09/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	15/04/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39850	39850			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.66	1	1	122706.57	122706.57			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINAS ALMACEN Y SS.HH. DE LAS I.E. INTERVENIDAS	Unidad	0.66	1	1	825811.46	825811.46			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINA, ALMACENES Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.66	1	1	137874.10	137874.10			
	SUPERVISION	Unidad	0.66	1	1	24690	24690			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
332852	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN I.E. N° 80893 (0559682) LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, I.E. N° 80934 (0560441) LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA, I.E. N° 81639 (0690578) LOCALIDAD DE LA PAUCA, I.E. N° 81932 (0802702) LOCALIDAD DE CUSHURO DE PAMPATAC DEL DISTRITO DE MARCABAL, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - I.E N°80893 (0559682) LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, I.E. N°80934 (0560441) LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA, I.E. N°81639 (0690578) LOCALIDAD DE LA PAUCA, I.E. N°81932 (0802702) LOCALIDAD DE CUSHURO DE PAMPATAC; DISTRITO MARCABAL, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, REGION LA LIBERTAD	1110743	1180502	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	21/10/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	29/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO SEGURO DE RIESGO POLIZA DE SEGURO	Unidad	0.77	1	1	6715.95	6715.95			
	GASTO ESTIMADO DE CAPACITACION	Unidad	0.77	1	1	3080	3080			
	GASTO ESTIMADO DE ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	31050	31050			
	GASTO ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.77	1	1	30800	30800			
	GASTO ESTIMADO DE SUPERVISOR	Unidad	0.77	1	1	15400	15400			
	GASTO ESTIMADO DEL NUCLEO EJECUTOR	Unidad	0.77	1	1	2437	2437			
	GASTO ESTIMADO DEL NUCLEO EJECUTOR	Unidad	0.77	1	1	10601.13	10601.13			
	GASTOS HONORARIOS DEL ARQUEOLOGO EN OBRA	Unidad	0.77	1	1	2750	2750			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINSITERIO DE CULTURA	Unidad	0.77	1	1	1071.20	1071.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
332951	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE AUQUIRACCAY, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	14/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1098247	1137654	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	29/12/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	84	100	85	1137653.73	1137653.73			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
332990	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALQUIRO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	14/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1066977	1047114	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	17/12/2015	12/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	73	100	85	1047114.31	1047114.31			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333048	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE HANCCOYO, DISTRITO DE YANAQCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO	14/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1060260	1154011	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	17/12/2015	12/10/2016	INVERSIÓN	NO	17/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	94	1154011.90	1154011.90			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

333295	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ¿ IIEE, I.E. N° 17139 (0623660) ¿ TSUNTSUNSA, I.E. N° 16320 (0402297) ¿ TUTUMBEROS, I.E.I. N° 319 (1620749) - TUTUMBEROS, I.E.I. N° 225 (0708081) ¿ LA LIBERTAD, DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS¿	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N° 17139 (0623660) ¿ TSUNTSUNSA, I.E. N° 16320 (0402297) ¿ TUTUMBEROS, I.E.I. N° 319 (1620749) - TUTUMBEROS, I.E.I. N° 225 (0708081) ¿ LA LIBERTAD, DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1194829	1196137	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	09/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	31/03/2017
--------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE	Unidad	1	1	1	37360	37360			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.93	1	1	104993.02	104993.02			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA ALMACÉN SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERBENIDAS.	Unidad	0.93	1	1	945186.59	945186.59			
	RESULTADO 2 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS.	Unidad	0.93	1	1	85293.55	85293.55			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.93	1	1	23304	23304			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333951	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO TOURNAVISTA, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	25/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1158365	1443091	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	29/12/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	23	75	25	1443090.73	1443090.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333968	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNYA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	24/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1043992	1114403	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	28/12/2015	23/10/2016	INVERSIÓN	NO	28/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	52	100	63	1114402.93	1114402.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333975	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUNMARCA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	24/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1146261	1103449	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	01/06/2016	28/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	39	100	50	1103448.96	1103448.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
334043	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	24/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1142911	1072158	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	41	100	65	1072157.91	1072157.91			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
334095	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE YARIHUANI, DISTRITO DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO	24/09/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1138755	1077118	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	67	100	67	1077117.62	1077117.62			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

334975	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N 16845, DE LA LOCALIDAD EL PALTO, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	30/09/2015	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.N 16845 DE LA LOCALIDAD EL PALTO, DISTRITO DE CHONTALI.	431924	600252	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	30/09/2015	22/02/2017	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	22/02/2017
--------	--	------------	--	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE SEGURO DE RIESGO (PÓLIZA DE SEGURO)	Unidad	0.84	1	1	5250	5250			
	GASTO ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	0.84	1	1	3900	3900			
	GASTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN 2	Unidad	0.84	1	1	10230	10230			
	GASTO ESTIMADO DE GUARDIAN	Unidad	0.84	1	1	3900	3900			
	GASTO ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.84	1	1	8400	8400			
	GASTO ESTIMADO DE NUCLEO EJECUTOR 2	Unidad	0.84	1	1	10500	10500			
	GASTO ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.84	1	1	15400	15400			
	GASTO ESTIMADO DE SUPERVISION	Unidad	0.84	1	1	15400	15400			
	GASTO ESTIMADOS DE NUCLEO EJECUTOR 1	Unidad	0.84	1	1	2437	2437			
	GASTOS DE APLICATIVOS	Unidad	0.84	1	1	1450	1450			
	GASTOS DE REPLANTEO	Unidad	0.84	1	1	500	500			
	GASTOS HONORARIOS DE ARQUEÓLOGO DE OBRA	Unidad	0.84	1	1	2750	2750			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA	Unidad	0.84	1	1	1071.20	1071.20			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN 1	Unidad	0.84	1	1	3080	3080			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN (COSTO DIRECTO)	Unidad	0.84	1	1	493133.41	493133.41			
	PRESUPUESTO ESTIMADO DE ELABORACIÓN	Unidad	1	1	1	23550	23550			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335346	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I. E. N 11034 CENTRO POBLADO PITIPO DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	30/09/2015	LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CENTRO POBLADO DE PITIPO ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES PARA EL NIVEL PRIMARIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	662872	663494	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	30/09/2015	15/01/2017	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	15/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39850	39850			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.96	1	1	122706.57	122706.57			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINAS ALMACEN Y SS.HH. DE LAS I.E. INTERVENIDAS	Unidad	0.96	1	1	825811.46	825811.46			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINA, ALMACENES Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.96	1	1	137874.10	137874.10			
	SUPERVISION	Unidad	0.96	1	1	24690	24690			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

335382	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 10565 EN LA LOCALIDAD DE MITOCONGA, DISTRITO HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	30/09/2015	ADECUADA OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA QUE BRINDA LA I.E N 10565 DE LA LOCALIDAD DE MITOCONGA, DISTRITO HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	688468	835094	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	30/09/2015	15/11/2015	INVERSIÓN	NO	02/10/2015	31/03/2017
--------	--	------------	---	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE SEGURO DE RIESGO PÓLIZA DE SEGURO	Unidad	0.77	1	1	6715.95	6715.95			
	GASTO ESTIMADO DE ALMACENERO	Unidad	0.77	1	1	3900	3900			
	GASTO ESTIMADO DE ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	31050	36571.86			
	GASTO ESTIMADO DE GUARDIÁN	Unidad	0.77	1	1	3900	3900			
	GASTO ESTIMADO DE MAESTRO DE OBRA	Unidad	0.77	1	1	8400	8400			
	GASTO ESTIMADO DE RESIDENTE	Unidad	0.77	1	1	30800	27859.09			
	GASTO ESTIMADO DE SUPERVISOR	Unidad	0.77	1	1	15400	14292.40			
	GASTO ESTIMADO DEL NUCLEO EJECUTOR	Unidad	1	1	1	2437	2437			
	GASTO ESTIMADO DEL NÚCLEO EJECUTOR	Unidad	0.77	1	1	10601.13	10412.58			
	GASTOS APLICATIVOS	Unidad	0.77	1	1	1700	1700			
	GASTOS DE REPLANTEO	Unidad	0	1	1	500	500			
	GASTOS ESTIMADO DE CAPACITACION 1	Unidad	0.77	1	1	3080	3080			
	GASTOS ESTIMADO DE CAPACITACIÓN 2	Unidad	0.77	1	1	10230	10230			
	GASTOS HONORARIOS DEL ARQUEÓLOGO EN OBRA	Unidad	1	1	1	2750	2750			
	GASTOS PARA INFORME FINAL AL MINISTERIO DE CULTURA	Unidad	0	1	0	1071.20	0			
PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN (COSTO DIRECTO)	Unidad	0.77	1	1	702559.09	697280.90				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335650	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS IE N° 82686 PRIMARIA (0383646) LOCALIDAD APAN BAJO, IE N° 393 INICIAL (111533) LOCALIDAD APAN BAJO, IE N° 101014 PRIMARIA (0641233) LOCALIDAD FRUTILLO ALTO, IE N° 82695 PRIMARIA (0383737) LOCALIDAD SHIHUA, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	16/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N 82686 PRIMARIA - APAN BAJO, I.E.N 393 INICIAL - APAN BAJO, I.E. N 101014 PRIMARIA - FRUTILLO ALTO, I.E. N 82695 PRIMARIA - SHIHUA, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1150983	1199720	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	16/10/2015	29/09/2016	INVERSIÓN	NO	19/10/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0.78	1	0.95	117709	108292.28					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35370	35370					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.78	1	0.95	116958.92	107602.21					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.78	1	0.95	907698.08	835082.23					
	SUPERVISION	Unidad	0.78	1	0.95	21984	20225.28					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335655	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS IE NO 81995 (1166370) LOCALIDAD DE ANDRES AVELINO CACERES, IE NO 80025 (0661058) LOCALIDAD DE ICHUGO, IE NO 2002 (1168244) LOCALIDAD DE HUACAMOCHAL E IE NO 81614 (0661108) LOCALIDAD LA PAUCA DEL DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD	07/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS IE NO 81995 (1166370) LOCALIDAD DE ANDRES AVELINO CACERES, IE NO 80025 (0661058) LOCALIDAD DE ICHUGO, IE NO 2002 (1168244) LOCALIDAD DE HUACAMOCHAL E IE NO 81614 (0661108) LOCALIDAD LA PAUCA DEL DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD	1122683	1141605	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	07/10/2015	06/10/2016	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1-EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40800	40800			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.55	1	0.64	146230.48	109672.86			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS IES INTERVENIDAS	Unidad	0.55	1	0.64	851921.65	638941.24			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LA IE INTERVENIDAS	Unidad	0.55	1	0.64	72540.75	54405.56			
	SUPERVISION	Unidad	0.55	1	0.64	30112	22584			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

335658	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 34321 PRIMARIA (0426007) LOCALIDAD MOSQUITO PLAYA; I.E. N° 34626 DONATO CORREA PANDURO PRIMARIA (1161488) LOCALIDAD PUERTO ORELLANA; I.E. N° 34466 PRIMARIA (0709535) LOCALIDAD VILLA ASIS KIMPIRARI; I.E. 34272 PRIMARIA (0425827) LOCALIDAD PORVENIR; DISTRITO CONSTITUCION - OXAPAMPA ¿ PASCO	28/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 34321 PRIMARIA; I.E. N° 34626 DONATO CORREA PANDURO; I.E. N° 34466 PRIMARIA; I.E. 34272 PRIMARIA.	1173633	1196388	28/10/2015	10/06/2017	INVERSIÓN	NO	24/11/2015	
						I.E. MOSQUITO PLAYA- MODULO COCINA: LA VARIACION DE COSTOS DEL MODULO DE COCINA, DESPENSA DE ALIMENTOS Y DE COMBUSTIBLES SE INCREMENTA DEBIDO A QUE EN EL PERFIL ERA UN COSTO ESTIMADO Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO YA CON METRADOS REALES SE INCREMENTA LA SUMA DE S/. 15.655.48 NUEVOS SOLES, REPRESENTANDO EL 17.70%, EN LOS METRADOS NO EXISTE VARIACION. SSHH: LA VARIACION DEL PRESUPUESTO SE DEBE POR EL REDONDEO QUE EXISTE EN EL PROGRAMA MECP 5.0.21, EL PRESUPUESTO SE HA INCREMENTADO EN S/ 0.06 NUEVOS SOLES, REPRESENTANDO EL 0.00%., LOS METRADOS SE MANTIENE CONFORME AL PERFIL VIABLE. I.E. DONATO CORREA PANDURO- MODULO COCINA: LA VARIACION DE COSTOS DEL MODULO DE COCINA, DESPENSA DE ALIMENTOS Y DE COMBUSTIBLES HA BAJADO DEBIDO A QUE EN EL PERFIL ERA UN COSTO					

						ESTIMADO Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO YA CON METRADOS REALES HA BAJADO LA SUMA DE S/. 11,021.96 NUEVOS SOLES, REPRESENTANDO EL - 9.58%. LOS METRADOS SE MANTIENE CONFORME.					
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	37284	37284				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0.26	1	0.89	130082	115773				
	RESULTADO 1.- AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0.26	1	0.89	964438	858350				
	RESULTADO 2.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0.26	1	0.89	42024	37401				
	SUPERVISION	Porcentaje	0.26	1	0.89	22560	20078				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335665	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 82142 PRIMARIA (0439588) LOCALIDAD HUARIGURO, I.E. N° 821202 PRIMARIA (0696138) LOCALIDAD LAS PAMPAS, I.E. N° 82953 PRIMARIA (0505776) LOCALIDAD EL CERRO, I.E. N° 821448 PRIMARIA (1107846) LOCALIDAD LA QUINUA, DEL DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E.P. N° 82142 HUARIGURO, I.E.P. N° 821202 LAS PAMPAS, I.E.P. N° 82953 EL CERRO, I.E.P. N° 821448 LA QUINUA, DISTRITO COSPAN-CAJAMARCA.	1109413	1145077	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	31/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35070	35070			
	GASTOS GENERALES	Unidad	1	1	1	117621.81	82993.95			
	RESULTADO: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	1	1	1	882510.95	741309.20			
	RESULTADO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	1	1	1	87410	73424.40			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	22464	18869.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335672	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 54716 PRIMARIA (0742007) LOCALIDAD DE PROGRESO, I.E. N° 54245 PRIMARIA (0283978) LOCALIDAD CHECCYACC, I.E. N° 54501 PRIMARIA (0201145) LOCALIDAD VISTA ALEGRE, I.E.I. N° 490 INICIAL (1376706) LOCALIDAD TORURO, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS I.E. N° 54206 - CALLAPAYOCC, I.E. N° 54541 - SANTA ROSA, I.E. N° 54501 - VISTA ALEGRE Y I.E. N° 54245 - CHECCYACC; DEL DISTRITO ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, REGION APURIMAC	1041237	1161852	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	29/10/2015	20/06/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35230	35230			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.70	1	1	102854	102854			
	RESULTADO 1: RESULTADO 01: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.70	1	1	917229.71	917229.71			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.70	1	1	83690	83690			
	SUPERVISION	Unidad	0.70	1	1	22848	22848			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335701	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N 821357 PRIMARIA (0788513) LOCALIDAD CONGA DE PATINO, IE N 821025 PRIMARIA (0588384) LOCALIDAD SAN IGNACIO DE UNANCA, IE N 821066 PRIMARIA (0606996) LOCALIDAD EL REJO DE UNANCA, IE N 82099 PRIMARIA (0439455) LOCALIDAD IGLESIA PAMPA, DEL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	16/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 821025 PRIMARIA (0588384) LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LA UNANCA, IE N 821066 PRIMARIA (0606996) LOCALIDAD EL REJO DE LA UNANCA, IE N 821357 PRIMARIA (0788513) LOCALIDAD CONGA DE PATINO, IE N 82099 PRIMARIA (0439455) LOCALIDAD IGLESIA PAMPA, DEL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1117119	1199589	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	16/10/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	34500	34500			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.96	1	0.96	116873.72	91570.56			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.96	1	0.96	948446.37	743107.73			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.96	1	0.96	77784.50	60944.16			
	SUPERVISION	Unidad	0.96	1	0.96	21984	17224.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335760	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E. N° 82363 INICIAL (1134469) LOCALIDAD TABACAL, I. E. N° 82899 PRIMARIA (0389445) LOCALIDAD CHIMIN, I.E. N° 821084 PRIMARIA (0611418) LOCALIDAD AMARCUCHO, I.E. N° 82358 PRIMARIA (0389106) LOCALIDAD SAN FELIPE, DEL DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E. N° 82363 INICIAL (1134469) LOCALIDAD TABACAL, I. E. N° 82899 PRIMARIA (0389445) LOCALIDAD CHIMIN, I.E. N° 821084 PRIMARIA (0611418) LOCALIDAD AMARCUCHO, I.E. N° 82358 PRIMARIA (0389106) LOCALIDAD SAN FELIPE, DEL DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	1198347	1199835	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35200	35200			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.71	1	0.87	117461.35	102191.37			
	RESULTADO: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS.	Unidad	0.71	1	0.87	923235.75	803215.10			
	RESULTADO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.71	1	0.87	101954	88699.98			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.71	1	0.87	21984	19126.08			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

335780	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS IE N 82009 PRIMARIA (1211598) LOCALIDAD DE HICHABAMBA, IE N 821416 PRIMARIA (1106897) LOCALIDAD DE PARUBAMBA, IE N 82297 PRIMARIA (0444406) LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, IE N 82300 PRIMARIA (0444430) LOCALIDAD DE CALLASH, DEL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		23/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 82297 HUAYLLABAMBA, I.E. N° 821416 PARUBAMBA, I.E. N° 82300 CALLASH, I.E. N° 82009 HICHABAMBA, DISTRITO CAJABAMBA	1117035	1043944	EL INCREMENTO EN EL MODULO DE COCINA, ALMACÉN Y DEPOSITO SE DEBE PRINCIPALMENTE A UNA AMPLIACIÓN DE CANALETAS DE LLUVIAS Y VEREDAS. PARA ABASTECER A LOS BENEFICIARIOS DE CADA II.EE SEGUN LOS CÁLCULOS REALIZADOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO SE REQUIERE DE TANQUES Y CISTERNAS DE 2500 LT. LA DISMINUCIÓN DEL FLETE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SE DEBE A LA PRECISIÓN DE LOS PESOS Y SE CONSIDERO LAS DISTANCIAS DE CADA II.EE EN LA COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS.	23/10/2015	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34350	34350					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0.99	1	0.99	116709	114375					
	RESULTADO 1.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0.99	1	0.99	778360	762793					
	RESULTADO 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Porcentaje	0.99	1	0.99	92541	90690					
SUPERVISION	Porcentaje	0.99	1	0.99	21984	21544						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335801	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 82443 PRIMARIA (1360403) LOCALIDAD CASHACONGA, IE N°212 INICIAL (0771758) LOCALIDAD EL MILAGRO, IE N° 82437 PRIMARIA (0443606) LOCALIDAD PARIÁ PUQUIO, IE N° 82436 PRIMARIA (0443598) LOCALIDAD QUILLIMBASH, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	16/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 82443 PRIMARIA (1360403) LOCALIDAD CASHACONGA, IE N°212 INICIAL (0771758) LOCALIDAD EL MILAGRO, IE N° 82437 PRIMARIA (0443606) LOCALIDAD PARIÁ PUQUIO, IE N° 82436 PRIMARIA (0443598) LOCALIDAD QUILLIMBASH, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	1184665	1190764	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	16/10/2015	14/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/10/2015	20/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	35150	35150			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.99	1	1	118909.16	118909.16			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	916089.30	916089.30			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	98632	98632			
	SUPERVISION	Unidad	0.99	1	1	21984	21984			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

336012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 54069 PRIMARIA (0237644) LOCALIDAD CCOYA, I.E. N° 54073 PRIMARIA (0237685) LOCALIDAD MUNAQUI, I.E. N° 54071 PRIMARIA (0237669) LOCALIDAD HUANCHULLA, I.E. N° 158 INICIAL (0753889) LOCALIDAD TACMARA, DEL DISTRITO HUANIPACA, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC.	23/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E.P. N° 54069 CCOYA, I.E.P. N° 54073 MUNAQUI, I.E.P. N° 54071 HUANCHULLA, I.E. N° 158 TACMARA, DEL DISTRITO HUANIPACA, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC.	1113220	1165236	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	23/10/2015	15/02/2017	INVERSION	NO	29/10/2015	07/07/2017
--------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	34330	34330			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.65	1	1	76107.70	76107.70			
	RESULTADO: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.65	1	1	918941.20	918941.20			
	RESULTADO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.65	1	1	88000	88000			
	SUPERVISION	Unidad	0.65	1	1	22488	22488			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336047	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16706 PUTUYAKAT, I.E. N 316 PUTUYAKAT, I.E. N 17081 NUEVO SEASMI, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	23/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 16706 PUTUYAKAT, I.E. N° 316 PUTUYAKAT, I.E. N° 17081 NUEVO SEASMI, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	903965	971135	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	23/10/2015	04/10/2016	INVERSION	NO	26/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41130	41130			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.77	1	0.92	109676.92	93883.44			
	RESULTADO: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.77	1	0.92	759840.98	650423.87			
	RESULTADO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.77	1	0.92	33061	28300.22			
	SUPERVISION	Unidad	0.77	1	0.92	27426	23498.60			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336371	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 80294 PRIMARIA (0269217) LOCALIDAD PUSUNCHAS, IE N° 80954 PRIMARIA (0587600) LOCALIDAD CIENEGO GRANDE, IE N° 80236 PRIMARIA (0269035) LOCALIDAD SANCHIQUE, IE N° 80287 PRIMARIA (0269142) LOCALIDAD MONTE DE ARMAS BAJO, DEL DISTRITO OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD	16/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS IE N° 80294 PRIMARIA (0269217) LOCALIDAD PUSUNCHAS, IE N° 80954 PRIMARIA (0587600) LOCALIDAD CIENEGO GRANDE, IE N° 80236 PRIMARIA (0269035) LOCALIDAD SANCHIQUE, IE N° 80287 PRIMARIA (0269142) LOCALIDAD MONTE DE ARMAS BAJO, DEL DISTRITO OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD.	1079043	1127759	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	16/10/2015	02/11/2016	INVERSIÓN	NO	29/10/2015	03/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41310	41310			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.99	1	1	145593.21	145593.21			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	844690.13	844690.13			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.99	1	1	64710	64710			
	SUPERVISION	Unidad	0.99	1	1	31456	31456			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336738	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.I. N°172 INICIAL (0921510) LOCALIDAD AYCHANA, I.E. N° 30372 PRIMARIA (0380923) LOCALIDAD POMAMANTA, I.E. N° 30303 PRIMARIA (0380238) LOCALIDAD RACRACALLA, I.E. N° 30374 PRIMARIA (0380949) LOCALIDAD DE PICHPE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS LAS I.E. I. N°172 INICIAL (0921510) LOCALIDAD AYCHANA, I.E. N° 30372 PRIMARIA (0380923) LOCALIDAD POMAMANTA, I.E. N° 30303 PRIMARIA (0380238) LOCALIDAD RACRACALLA Y I.E. N° 30374 PRIMARIA (0380949) LOCALIDAD DE PICHPE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	1069337	1165893	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRAS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	21/10/2015	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	29/10/2015	13/01/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45550	45550			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.96	1	1	94535.19	94535.19			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS HH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.96	1	1	949545.01	949545.01			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.96	1	1	54098.80	54098.80			
	SUPERVISION	Unidad	0.96	1	1	22164	22164			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336845	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE N 821453 PRIMARIA (1108935) LOCALIDAD CHANIPATA, IE N 821427 PRIMARIA (1108893) LOCALIDAD CHILAC ALTO, IE N821097 PRIMARIA (0606327) PAMPA VERDE, IE N 821341 PRIMARIA (0771865) LOCALIDAD EL LIRIO, DEL DISTRITO HUASMIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	23/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 821453 PRIMARIA (1108935) LOCALIDAD CHANIPATA, I.E. N° 821427 PRIMARIA (1108893) LOCALIDAD CHILAC ALTO, I.E. N° 821097 PRIMARIA (0606327) PAMPA VERDE, I.E. N° 821341 PRIMARIA (0771865) LOCALIDAD EL LIRIO, DEL DISTRITO HUASMIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1182359	1197100	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRAS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	23/10/2015	10/07/2016	INVERSIÓN	NO	26/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35260	35260			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.86	1	0.97	117798.63	104840.78			
	RESULTADO: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.86	1	0.97	77539.40	69010.07			
	RESULTADO: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.86	1	0.97	944277.97	840407.39			
	SUPERVISION	Unidad	0.86	1	0.97	22224	19779.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336863	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E N° 34227 PRIMARIA (0549840) LOCALIDAD SANTA ROSA DE CHIVIS, I.E. N° 34365 PRIMARIA (0541284) LOCALIDAD ALVARINO, I.E. N° 34320 PRIMARIA (0425991) LOCALIDAD CHINCHIHUAQUI, I.E. N° 34230 PRIMARIA (0425769) LOCALIDAD ALTO CHIVIS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-OXAPAMPA-PASCO	26/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E N° 34227 PRIMARIA (0549840) LOCALIDAD SANTA ROSA DE CHIVIS, I.E. N° 34365 PRIMARIA (0541284) LOCALIDAD ALVARINO, I.E. N° 34320 PRIMARIA (0425991) LOCALIDAD CHINCHIHUAQUI, I.E. N° 34230 PRIMARIA (0425769) LOCALIDAD ALTO CHIVIS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-OXAPAMPA-PASCO.	1148067	1156259	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	26/10/2015	22/07/2017	INVERSIÓN	NO	24/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	36925	36925			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.19	1	0.46	120259	101318.21			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.19	1	0.46	931603.48	784875.93			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.19	1	0.46	44822	37762.54			
	SUPERVISION	Unidad	0.19	1	0.46	22650	19082.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336877	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.P N 34676 (1341627) LOCALIDAD TRES HERMANOS EL MILAGRO, I.E.P N 34459 (0684415) LOCALIDAD VILLA ALEGRE QUIRISHARI, I.E.P N 34269 (0425793) LOCALIDAD PUERTO YESUPE Y I.E.I GOTITAS DE AMOR (1403922) LOCALIDAD PUERTO YESUPE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	09/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E.P N° 34676 TRES HERMANOS EL MILAGRO, I.E.P N°34459 VILLA ALEGRE QUIRISHARI, I.E.P N°34269 PUERTO YESUPE Y I.E.I GOTITAS DE AMOR PUERTO YESUPE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO.	1168386	1168392	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	09/11/2015	16/07/2017	INVERSIÓN	NO	24/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37700	37700			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.26	1	0.86	106503	82912.59			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.26	1	0.86	913410.02	711089.70			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.26	1	0.86	85356.72	66450.21			
	SUPERVISION	Unidad	0.26	1	0.86	25422	19791.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337320	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E. N° 17587 (0815704) NUEVO JERUSALÉN, I.E. N° 16096 (0257972) JUAN DÍAZ, I.E. N° 16092 (0257931) CHUNCHUCA Y I.E. N° 16102 (0258038) SAMANGA, DEL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	26/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS I.E. N° 17587 NUEVA JERUSALÉN, I.E. N° 16096 JUAN DÍAZ, I.E. N° 16092 CHUNCHUCA Y I.E. N° 16102 SAMANGA, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1055050	1177377	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	26/10/2015	07/02/2017	INVERSIÓN	NO	29/10/2015	30/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0.79	1	1	72082.86	72082.86					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43570	43570					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.79	1	1	117742.67	117742.67					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.79	1	1	919537.47	919537.47					
SUPERVISION	Unidad	0.79	1	1	24444	24444						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337406	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 432-140 INICIAL (1598952) LOCALIDAD CCONANI, IE N° 432-141 INICIAL (1598960) LOCALIDAD CORAZON DE NAUPAS, IE N° 38984-16 PRIMARIA (1198092) SAN ANTONIO DE CHACLACAYO, IE N° 38958 PRIMARIA (0721878) LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MAYOPAMPA, DEL DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS IE N° 432-140 INICIAL (1598952) LOCALIDAD CCONANI, IE N° 432-141 INICIAL (1598960) LOCALIDAD CORAZON DE NAUPAS, IE N° 38984-16 PRIMARIA (1198092) SAN ANTONIO DE CHACLACAYO, IE N° 38958 PRIMARIA (0721878) LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MAYOPAMPA, DEL DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1080268	1177433	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	29/10/2015	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	10/11/2015	31/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SSHH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.81	1	1	927130.96	927130.96			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40518	40518			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.81	1	1	103468.60	103468.60			
	RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.81	1	1	82643	82643			
	SUPERVISION	Unidad	0.81	1	1	23674	23674			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

338402	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE POTONGO, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	02/11/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1147920	1184123	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	29/12/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	59	100	83	1184123.36	1184123.36			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338403	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TANCA TANCA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	02/11/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1169120	1141399	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	76	100	86	1141399.01	1141399.01			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338733	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.I. N° 147 (0563379) LOCALIDAD CARHUAPATA, I.E.P. N° 36468 (0687228) LOCALIDAD MITOCCASA, I.E.I. N° 280 (0740399) LOCALIDAD PIRCAPAHUANA, I.E.I. N° 283 (0740423) LOCALIDAD RUMICHACA, DEL DISTRITO LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGION HUANCVELICA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 147 DE CARHUAPATA, I.E. N° 36468 DE MITOCCASA, I.E. N° 280 DE PIRCAPAHUANA, I.E. N° 283 DE RUMICHACA DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	1174475	1092869	POR COTIZACIÓN A PRECIOS REALES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	29/10/2015	01/01/2017	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	31/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39350	39350			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.82	1	1	99663.40	72176.23			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.82	1	1	842643.73	610242.59			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.82	1	1	89228	64618.92			
	SUPERVISION	Unidad	0.82	1	1	21984	15920.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338831	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE N 80937 INICIAL (1467703) LOCALIDAD CANIBAMBA ALTO, IE N 80937 PRIMARIA (0517904) LOCALIDAD CANIBAMBA ALTO, IE N 80368 PRIMARIA (0212829) LOCALIDAD LA UNION, IE N 80367 INICIAL (1467612) LOCALIDAD SAN MARTIN, DEL DISTRITO USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, REGION LA LIBERTAD	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E N° 80937 INICIAL (1467703) LOCALIDAD CANIBAMBA ALTO, I.E N° 80937 PRIMARIA (0517904) LOCALIDAD CANIBAMBA ALTO, I.E N° 80368 PRIMARIA (0212829) LOCALIDAD LA UNION, I.E N° 80367 INICIAL (1467612) LOCALIDAD SAN MARTIN, DEL DISTRITO USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD.	1182127	1102074	POR COTIZACIÓN A PRECIOS REALES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	29/10/2015	22/11/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2015	31/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41710	41710			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.94	1	1	147555.16	130055.12			
	RESULTADO 1 AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS HH EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.94	1	1	815407.64	718700.29			
	RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.94	1	1	67289	59308.52			
	SUPERVISION	Unidad	0.94	1	1	30112	26540.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339258	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿ TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBURO, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	10/11/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1142039	991873	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	25/04/2016	19/02/2017	INVERSIÓN	NO	25/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	43	100	73	991873.29	991873.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



339272	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE LLACTASACHAC, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	10/11/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1143090	1099688	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	68	100	87	1099688.49	1099688.49			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339279	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TANIRI CIRCA CHINGA, DISTRITO DE PISACOMA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	10/11/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1127513	1111243	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	52	100	72	1111242.90	1111242.90			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339284	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CCAYARPACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	10/11/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1101774	992543	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	97	100	100	992543.15	992543.15			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339559	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IEP N 34372 PUERTO AMISTAD (CODIGO MODULAR 0221853) , IEB N 34432 NUEVO PORVENIR (CODIGO MODULAR 0629634) , IEI VIRGEN DE CHAPI YARINA (CODIGO MODULAR 1404292) , IEJN HUELLITAS DEL FUTURO (CODIGO MODULAR 1690700), DEL DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	10/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS IEP. N° 34372 PUERTO AMISTAD (CODIGO MODULAR 0221853) I.E.B. N° 34432 - NUEVO PORVENIR (CODIGO MODULAR 0629634); IEI: VIRGEN DE CHAPI YARINA (CODIGO MODULAR 1404292); IEJN: HUELLITAS DEL FUTURO (CODIGO MODULAR 1690700); DEL DISTRITO DE CONSTITUCION ¿ PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ REGIÓN PASCO	1185885	1185912	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS Y AUMENTOS DE METAS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	10/11/2015	18/08/2017	INVERSIÓN	Sí	24/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37700	37700			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0.77	0.26	93222.73	37821.79			
	RESULTADO 1. AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACEN Y SS.HH. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0	0.77	0.26	707642	287100.47			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0	0.77	0.26	63683.77	25837.42			
	SUPERVISION	Unidad	0	0.77	0.26	19574.94	7941.83			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

341064	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE GILATAMARCA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1132004	1184074	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	67	100	71	1184073.69	1184073.69			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341069	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CORVINILLA BAJA (LA MOYUNA), DISTRITO MONZON, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1107981	1028480	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	23/12/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	72	100	84	1028479.82	1028479.82			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341078	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1157212	1090544	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	31/05/2016	27/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	59	100	71	1090544.25	1090544.25			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341101	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE LIMONERO, DISTRITO YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1145621	1403794	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	48	100	55	1403793.80	1403793.80			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341128	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO ZONA I, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1174397	1404426	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	16	75	34	1404426.36	1404426.36			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341135	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE 28 DE JULIO, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1165822	1320110	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	46	100	51	1320109.80	1320109.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341144	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1147732	1290008	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42	75	42	1290008.04	1290008.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341154	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BELEN, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO	07/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1161469	1308237	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	23	75	25	1308236.75	1308236.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341457	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE MARIO RIVERA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1155586	1423608	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	43	75	49	1423607.69	1423607.69			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342300	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1162426	1528118	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	47	100	67	1528118.07	1528118.05			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342434	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PACUY, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	974779	1081149	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	23/06/2016	19/04/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	38	100	58	1081149.26	1081149.26			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342441	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PONTURCO, DISTRITO DE ACCOMARCA, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1149731	1077412	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71	100	75	1077411.71	1077411.71			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342449	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE OCCO CHIRURA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1152954	975287	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	03/05/2016	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	03/05/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	82	100	85	975287.14	975287.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342452	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE JUCLACANCHA, DISTRITO SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1135774	1096245	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	87	1096245.47	1096245.33			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342457	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPALLACTA, DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1072490	1062791	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/12/2015	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71	100	86	1062790.69	1062790.69			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342461	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE ANUSHI, DISTRITO YAQUERANA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO	10/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1163782	1463598	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	17	75	34	1463597.59	1463597.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342830	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CHICHURAQUINA (VILLA CORAZON DE JESUS), DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	16/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1134715	1059346	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	31/05/2016	27/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/05/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	15	100	51	1059345.72	1059345.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342860	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO AUXILIO, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	16/12/2015	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1143487	1403892	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	0	1403892.12	1403892.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342935	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE ICHUCAHUA, DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1125364	1069441	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	38	100	64	1069440.85	1069440.85			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347957	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1147964	1273385	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	17/06/2016	13/04/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	28	100	67	1273385.27	1273385.27			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE ANTILLA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1121015	1023374	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/05/2016	20/03/2017	INVERSIÓN	NO	24/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	29	75	46	1023374.27	1023374.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE POTSOTENI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1158156	1221052	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	7	75	41	1221051.74	1221051.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348025	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	29/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1176995	1119913	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	16	100	53	1119912.89	1119912.89			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348032	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE INTERANDINO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1161506	1105804	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	17	75	46	1105804.45	1105804.45			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348036	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASCABAMBA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	29/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1165056	978504	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	33	100	65	978503.95	978503.95			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348050	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CUSIPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1135736	1105012	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	10	50	10	1105011.93	1105011.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348063	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CUBANTIA (KUBANTIA), DISTRITO DE PANGOÁ, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1101819	1074971	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	01/06/2016	28/03/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	30	100	74	1074971.30	1074971.30			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348068	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TRES UNIDOS DE MATERENI (MATERENI), DISTRITO DE PANGOÁ, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN	23/02/2016	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1103563	1098941	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	37	100	74	1098940.76	1098940.76			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349801	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1128726	958422	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	29/04/2016	23/02/2017	INVERSIÓN	NO	29/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42	100	83	958421.54	958421.54			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349827	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SHABORIATO, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1137249	1075282	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	15	75	49	1075282.33	1075282.33			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349839	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA GALILEA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1146141	1453978	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	22/07/2016	18/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	50	4	1453978.40	1453978.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349850	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TONIORO MASHI, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1144887	1258090	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	11	50	14	1258090.18	1258090.18			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349855	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TOCCOCCORI, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1093734	1004890	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	12	100	80	1004890.21	1004890.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349866	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE AUSANTA, DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1144798	1106018	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	38	100	71	1106018.29	1106018.29			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349887	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ¿TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANUCO, DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA CONCEPCION, DEPARTAMENTO JUNIN	16/03/2016	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	1053302	1080309	CONSISTENCIA CON ESTUDIO DEFINITIVO Y MAYOR PRECISION EN COSTOS	06/07/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	45	100	71	1080309.17	1080309.17			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS: NO APLICA

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS: CORRESPONDE A LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.